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Auf einen Blick 
 Im LVR-Projekt Monitoring kommunaler Präventionsketten haben drei Kommunen 
Methoden und Verfahrensweisen des wirkungsorientierten Planens, Monitorens und 
Messens kennengelernt und innerhalb ihrer Arbeitsstrukturen erprobt.  
 Die Umsetzung erfolgte in den Kommunen sehr unterschiedlich und wurde von den 
Akteur_innen einerseits als bereichernd, andererseits als herausfordernd empfunden. 
Folgende Gelingensfaktoren ließen sich allgemein ableiten:  
 Das Monitoring sollte sich auf ein klar umrissenes Angebot beziehen und auf Basis ver-
schiedener Methoden unter Nutzung verschiedener Daten(arten) erfolgen.  
 Die Datenerhebung und -aufbereitung sollten einer vorab gefassten Intention folgen 
(z. B. Qualitätsentwicklung oder Argumentation bzgl. Mittelvergabe). So wird in der 
Kommune auch bei übergeordneten Stellen, zuständigen Gremien und assoziierten 
Dienststellen Resonanz erzeugt. 
 Voraussetzung eines Monitorings ist eine Wirkungslogik, welche die Zusammenhänge 
von Ressourceneinsatz, Maßnahmen, Zielgruppen und Wirkungszielen nachvollzieh-
bar darlegt und mit Indikatoren verknüpft. 
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Abstract 
 
Monitoring kommunaler Präventionsketten –  
Teilhabewirkung vor Ort abbilden und bewerten 
Drei nordrhein-westfälische Kommunen erweiterten im Rahmen eines Projektes des Land-
schaftsverbandes Rheinland (LVR) ihre Kenntnisse in den Bereichen der wirkungsorientierten 
Projektplanung und Datenerhebung, mit dem Ziel, diese Kenntnisse im Rahmen der kommuna-
len Präventionsketten gegen Kinderarmut in ihrer Arbeit umzusetzen. Die vorliegende Studie 
beschreibt die Implementation in den Kommunen. Ziel ist jedoch nicht die Bewertung oder Be-
urteilung der jeweiligen Umsetzung, sondern das Verfassen einer aus den Beobachtungen abge-
leiteten Einschätzung zu allgemeinen Gelingensprämissen und Herausforderungen von wir-
kungsorientierter Projektarbeit im Kontext kommunaler, präventiver Jugend- und Familienar-
beit. Neben zu erwartenden Gelingensfaktoren, wie etwa ausreichend Personal, fachlicher Qua-
lifikation, Mitwirken der Akteur_innen im Feld und einer guten Einbettung in den behördlichen 
und kommunalen Gesamtkontext, wurde deutlich, dass vor allem die deskriptive Eingrenzung 
von Formaten eine wichtige Rolle bei der erfolgreichen Umsetzung wirkungsorientierter Maß-
nahmen spielt. Hierzu empfiehlt sich das Erstellen einer Wirkungslogik, wobei zu beachten ist, 
dass die Planung von Wirkungszielen im Kontext Prävention sowie das Erheben von entspre-
chenden Daten überaus herausfordernd sein können. Darüber hinaus deutete sich an, dass die 
Wirkungsorientierung als Haltung, aber auch als Methode zur Verbesserung der zielgruppenbe-
darfsgerechten Maßnahmenplanung und -bewertung den Bereich der Jugendhilfe im kommu-
nalen Kontext noch nicht durchdrungen hat, sodass die Resonanz im System gemessen am Auf-
wand bisweilen gering ausfällt. 
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1 Einleitung 
Blickt man auf die Landkarte der heutigen deutschen Gemeinwohlorientierung, so stellt man 
fest, dass der Begriff der Wirkungsorientierung – trotz der nach wie vor oftmals als diffus wahr-
genommenen Sammlung an Methoden und Bedeutungsräumen, die sich dahinter verbergen – 
eine feste Größe in der Theorie und Praxis geworden ist.  
In der Entwicklungszusammenarbeit ist die wirkungsorientierte Programm- und Projektplanung 
und Wirkungsevaluation von umgesetzten Maßnahmen Standard. Akteure wie der Deutsche 
Akademische Austauschdienst DAAD (2018) und die Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Entwicklungszusammenarbeit GIZ (2018) betreiben einen hohen Planungs- und Evaluationsauf-
wand, um Aspekte wie Transparenz, Qualitätssicherung und Nutzerorientierung zu gewährleis-
ten. 
Im Bereich der organisierten Zivilgesellschaft leistete etwa das Beratungshaus Phineo (2018) ei-
nen zentralen Beitrag zur Sensibilisierung für Wirkungsorientierung und erreichte zahlreiche 
Stiftungen, Sozialunternehmen und Non-Profit-Organisationen, welche nunmehr ihre Pro-
gramme und Projekte wirkungsorientiert planen und evaluieren. Die Wirkung von Maßnahmen 
ist als ‚Kernprodukt‘ zivilgesellschaftlichen Handelns derart etabliert, dass parallel zur jährlichen 
finanziellen Rechenschaftslegung von Organisationen im Non-Profit-Bereich eine Wirkungsbe-
richterstattung entwickelt wurde: der Social Reporting Standard (Social Reporting Initiative 
2014). 
Auch bei den Trägern der Wohlfahrtspflege hat die Wirkungsorientierung deutliche Marker ge-
setzt. Der AWO Bundesverband hat Wirkungsorientierung als Leitgedanken der Qualitätssiche-
rung positioniert (AWO Bundesverband 2017). Auch Caritas (Halfar 2013; Zühlke 2013) und Dia-
konie (Dehne 2016) haben Wirkungsorientierung als Kernbestandteil gemeinwohlorientierter, 
sozialer Arbeit für sich definiert und sich entsprechend mit Maßnahmen und Methoden dersel-
ben vertraut gemacht.  
Im Bereich der kommunalen sozialen Arbeit wird das Konzept der Wirkungsorientierung jedoch 
seit Jahren kontrovers diskutiert (vgl. u. a. Liebig 2013 sowie Albus et al. 2010). Die vorgebrach-
ten Kritikpunkte sind dabei zahlreich: Einerseits sei das Konzept ‚Wirkungsorientierung‘ diffus. 
Instrumente der Wirkungsplanung etwa hätten Defizite in der klaren Begriffsabgrenzung: Ver-
steht sich Output nun als Aufzählung von Maßnahmen oder als Anzahl erreichter Zielpersonen? 
Sind die Wirkungsziele nun auf der Ebene des Outcomes zu definieren oder auf Ebene des Im-
pacts? Die Übersetzung von wirkungsrelevanten Zielen in messbare Indikatoren könne häufig 
lediglich lückenhaft erfolgen. Der Erhebungsaufwand stehe demnach in keinerlei Verhältnis zu 
den durch ihn gewonnen Erkenntnissen und überlaste zudem die Arbeitskapazitäten des Perso-
nals.  
Darüber hinaus hielten die in der Wirkungsplanung angenommenen Ursache-Wirkung-Zusam-
menhänge der Praxis sozialer Arbeit oftmals nicht stand. Maßnahmen und Angebote ließen sich 
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nicht derart standardisieren, dass sich vergleichbare Datenpunkte daraus ableiten ließen. Die 
Wirkung diverser Angebote der sozialen Arbeit sei zudem kokreativ und stark von der Compli-
ance der Zielpersonen abhängig, welche sich kaum beeinflussen lasse.  
Wirkungen – insbesondere im Kontext präventiver Sozialarbeit – seien zudem erst Jahre später 
erkennbar und messbar. Insbesondere im Hinblick auf den sozioökonomischen Mehrwert von 
Maßnahmen ließe sich die Datenlage nur unbefriedigend interpretieren, da sich aufgrund der 
langen Zeiträume zwischen einer Maßnahme und deren Auswirkung keine belastbaren, kausa-
len Zusammenhänge zwischen Maßnahme – also Investition – und Wirkung – also Ertrag – an-
stellen ließen. Diese Wirkungskarenz stellt sich insbesondere im kommunalpolitischen Bereich 
als herausfordernd dar, in dem Haushaltsentscheidungen und Legislaturen vergleichsweise 
kurze Zeiträume betreffen, Wirkungsketten jedoch oftmals deutlich längere Zeiträume berück-
sichtigen müssen. 
Zuletzt stößt die Wirkungsorientierung auch auf personalplanerische sowie Rollenkonflikte. Es 
kann und sollte nicht die Aufgabe der Sozialarbeiter_innen und Akteur_innen im Feld sein, die 
Wirkung ihrer eigenen Arbeit zu evaluieren. Dies überlastet nicht nur ihre zeitlichen Kapazitäten, 
sondern bringt sie auch in einen Rollenkonflikt, der dem Gelingen ihrer Arbeit nicht dienlich sein 
kann. Die entsprechende Datenerhebung und -aufbereitung müsste also von einer dritten und 
möglichst unabhängigen Stelle erfolgen, für die im kommunalen Kontext oftmals keine Mittel 
zur Verfügung stehen.  
Vor ähnlichen Herausforderungen stehen Organisationen beispielswiese im zivilgesellschaftli-
chen Bereich freilich auch, jedoch hat sich hier die Wirkungsorientierung als notwendiges Instru-
ment für Transparenz, Legitimation, Zielgruppenorientierung, Qualitätsentwicklung, Wissens-
management, Kommunikation und strategische Entwicklung in der Breite durchgesetzt, sodass 
sowohl in den operativ tätigen als auch in den finanziell fördernden Organisationen ein Ver-
ständnis dafür herrscht, dass Wirkungsorientierung in der Budget-, Personal- und Zeitplanung 
von Programmen und Projekten Berücksichtigung finden muss.  
Trotz oder gerade aufgrund der zum Teil sehr engen Budgets, welche zivilgesellschaftlichen Or-
ganisationen für ihre Projekte zur Verfügung stehen, hat sich in diesem Sektor eine bisweilen 
sehr kreative ‚Machermentalität‘ im Sinne von Wirkungsorientierung etabliert. Die Organisatio-
nen schöpfen aus einem großen Fundus quantitativer und qualitativer sowie projektplanerischer 
Methoden, die zum Teil in der Wissenschaft, zum Teil in der konkreten Projektarbeit (u. a. im 
Kontext der Entwicklungszusammenarbeit) erprobt wurden. Die Haltung, die sich hieraus entwi-
ckelt hat, ist weniger ein Gegenentwurf als vielmehr eine sehr pragmatische Ergänzung zu einer 
streng wissenschaftlichen Sichtweise auf das Themenfeld ‚Evaluation‘.  
Viele der zum Einsatz kommenden Methoden sind aus der Perspektive wissenschaftlicher Güte-
kriterien unorthodox, vermögen es aber dennoch, die Realität des Gelingens und Wirkens einer 
Maßnahme abzubilden. So monitoren viele zivilgesellschaftliche Akteur_innen ihre Projekte und 
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Programme eher qualitativ denn quantitativ, eher explorativ als hypothesengeleitet und eher 
mit einer formativen denn mit einer summativen Intention.  
Es lässt sich berechtigterweise kritisieren, dass es somit schwierig ist, eine valide Prognose für 
den tatsächlichen Einfluss der diversen Programme und Maßnahmen auf das Gemeinwohl und 
die gesellschaftliche Entwicklung im Gesamten vorzunehmen. Insbesondere langfristige 
Wirkung kann auf diese Weise höchstens im Sinne theoretischer Validität konstruiert werden, 
etwa indem auf bereits existierende Evaluationsstudien verwiesen wird, die das Etablieren 
bestimmter, programmatischer Gelingensbedingungen mit dem Entstehen langfristiger 
Wirkungserfolge in Zusammenhang bringen – doch solche Studien gibt es eher selten. Auch das 
Postulieren von Kausalzusammenhängen ist herausfordernd, sofern Wirkungsanalysen auf 
Kontrollgruppen oder Vergleichsmesszeitpunkte verzichten. Die Haltung ‚Machbarkeit vor 
Wissenschaftlichkeit‘ hat also durchaus ihre Grenzen. 
Dennoch muss hervorgehoben werden, dass sich in der Zivilgesellschaft in den vergangenen Jah-
ren eine Bewusstseinsentwicklung vollzogen hat. Der Blick dafür, was im Sinne der gesellschaft-
lichen Wirkung effektiv ist und was nicht, hat sich geschärft und beispielsweise bei vielen größe-
ren Fördermittelgebern dazu geführt, Antrags-, Förder- und Berichtwesen nach wirkungsorien-
tierten Kriterien zu gestalten.  
Inspiriert von diesen Best Practices der Zivilgesellschaft und auf Basis der positiven Bilanz aus 
dem LVR-Programm Teilhabe ermöglichen – Kommunale Netzwerke gegen Kinderarmut rief die 
Koordinationsstelle Kinderarmut des Landesjugendamtes des Landschaftsverbandes Rheinland 
das Projekt Monitoring kommunaler Präventionsketten ins Leben. 
Ziel des Projektes war die „Entwicklung eines alltagstauglichen und praxisnahen Monitoringin-
strumentes, mit dessen Hilfe Jugendämter in die Lage versetzt werden, Erfolge der Präventions-
kette zu erfassen und Hinweise auf Wirkungen zu generieren“ (LVR o. J.). Die zentrale Maßgabe 
dabei war die Orientierung an der Praxis der sozialen Arbeit. Damit reagierte das Projekt direkt 
auf die Kritik, Wirkungsorientierung sei zu sozialtechnologisch, um Anwendung in der sozialen 
Arbeit finden zu können.  
Bereits 2017 wurde im Rahmen des Projekts vom LVR ein Modell für das kommunale Monitoring 
entwickelt. Das Modell umfasst eine Erhebung und Auswertung von Daten aus insgesamt vier 
verschiedenen quantitativen und qualitativen Datenquellen zum Zweck der Wirkungsbeurtei-
lung der Präventionsketten. Eine Datenanalyse und -auswertung sowie die Interpretation der 
Ergebnisse im Sinne einer nichtstatischen Wirkungsanalyse sollten in den Kommunen vor Ort 
mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen umgesetzt werden. Prämisse hierfür war eine an 
die Rahmenbedingungen der jeweiligen Kommune angepasste Implementation. 
Die teilnehmenden Kommunen wurden in den Bereichen Wirkungsplanung, qualitative und 
quantitative Datenerhebung und wirkungsorientierte Kommunikation geschult und konnten op-
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tional punktuell Unterstützung von Expert_innen erhalten. Sie sollten anschließend ein Daten-
konzept entwickeln und erproben und ihre Erkenntnisse dann in einen Abschlussbericht über-
führen. Die Kommunen hatten somit nicht nur die Möglichkeit, ihre eigene Arbeit wirkungsori-
entiert weiterzuentwickeln, sondern auch ihre Erfahrungen mit den Methoden der Wirkungsori-
entierung im Kontext kommunaler, präventiver Sozialarbeit zu teilen.  
Vor dem Hintergrund der kontroversen Einschätzung des Themas Wirkungsorientierung in der 
sozialen Arbeit schrieb das Forschungsinstitut für gesellschaftliche Weiterentwicklung (FGW) 
eine Studie zur Untersuchung des Monitorings in den teilnehmenden Kommunen aus.  
In dieser prozessbegleitenden Studie wird der Prozess der Implementation und Umsetzung des 
Modells in drei (ursprünglich vier) Kommunen explorativ analysiert. Dabei geht es vorrangig um 
einen deskriptiven Teil, in dessen Rahmen folgende Aspekte in den Blick genommen werden: 
(1) Ausgangslage der Kommunen (im Hinblick auf Ressourcen und Personal), 
(2) Umsetzung der Datenerhebung sowie daraus abgeleitet eine Einschätzung zu 
(3) Gelingensbedingungen und sich daraus ergebenden Best-Practice-Ansätzen, 
(4) Misslingensfaktoren und sich daraus ergebenden Entwicklungsfeldern. 
Die Studie ist wie folgt gegliedert: Nach der Einleitung (1) folgt eine ausführliche Darstellung des 
hier beschriebenen Projektes, der angewandten Methodik sowie der involvierten Kommunen 
(2). Darauf aufbauend werden die zentralen Ergebnisse in Form abgeleiteter Gelingensprämis-
sen sowie Herausforderungen bei der Implementation einer kommunalen Wirkungsorientierung 
beschrieben (3), ehe die Untersuchung in einem abschließenden Fazit zusammengefasst und 
eingeordnet wird (4). 
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2 Untersuchung des Monitorings 
2.1  Projekt des LVR 
Der Landschaftsverband Rheinland setzte das Projekt Monitoring kommunaler Präventionsket-
ten als Teil des LVR-Programms Teilhabe ermöglichen – Kommunale Netzwerke gegen Kinderar-
mut in Zusammenarbeit mit der Koordinationsstelle Kinderarmut und der Fachberatung Jugend-
hilfeplanung um. 
Als Ziele des Projektes sind auf der Projektwebsite die folgenden benannt: 
- „Entwicklung eines alltagstauglichen und praxisnahen Monitoringinstrumentes, mit des-
sen Hilfe Jugendämter in die Lage versetzt werden, Erfolge der Präventionskette zu er-
fassen und Hinweise auf Wirkungen zu generieren. Dies geschieht auf der Basis quanti-
tativer und qualitativer Daten, die auch die Perspektive der Fachkräfte und der Nutze-
rinnen und Nutzer einbezieht. 
- Das Instrument soll nicht flächendeckend, pragmatisch, dauerhaft, einfach und an den 
Bedingungen der Praxis orientiert gestaltet werden. Weniger ist mehr! 
- Orientierung am durchschnittlichen Jugendamt mit bestehender Ausstattung, so dass 
das entwickelte Instrument ohne zusätzliche Ressourcen oder externe Unterstützung 
kontinuierlich angewendet werden kann. 
- Die Monitoringergebnisse sind Basis für eine erfahrungs- und erkenntnisgestützte Pla-
nung und Gestaltung von Präventionsketten in der Kommune.“ (LVR o. J.)   
Im Rahmen des Projektes wurden aus den 39 teilnehmenden Kommunen des Programms Kom-
munale Präventionsketten gegen Kinderarmut vier ausgewählt. Die Ausschreibung für das Pro-
jekt richtete sich an alle 39 Kommunen, allerdings bewarben sich nur wenige Kommunen mit 
einem entsprechenden Motivationsschreiben. Von den vier Kommunen schied Essen im Laufe 
des Projektes aufgrund eines Personalengpasses aus. Drei Kommunen verblieben im Projekt. 
Die Projektverantwortlichen erhielten neben einer finanziellen Förderung fachliche Inputs zu 
den Themen Wirkungsorientierung, Wirkungsplanung, quantitative Datenerhebungsmethoden 
und qualitative Datenerhebungsmethoden und wurden bei der Entwicklung eines Datenkon-
zepts sowie bei der Umsetzung der Datenerhebung durch den LVR und ausgewählte Expert_in-
nen fachlich begleitet.  
2.2 Methode und Vorgehen 
Die Arbeit zur vorliegenden Studie begann am 18.12.2017. Ursprünglich geplant war eine Ge-
samtlaufzeit von maximal neun Monaten. Die Laufzeit hat sich jedoch erheblich verlängert, zum 
einen, weil es eine Laufzeitanpassung des Projektes Monitoring kommunaler Präventionsketten 
des LVR gab, zum anderen, weil sich daraufhin die Zeitplanung der Studienverantwortlichen ver-
schob. Eine Verlängerung der Projektlaufzeit bis April 2019 wurde durch das FGW genehmigt. 
Anschließend wurde der Endbericht erstellt. Die Projektlaufzeit gliederte sich in eine Vorphase 
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(Recherche und Planung), eine Untersuchungsphase (zwei Erhebungszeiträume sowie jeweilige 
Auswertungszeiträume zwischen März 2018 und März 2019) sowie eine Abschlussphase (Auf-
bereitung und Erstellung eines Berichts).  
Das Projekt verfolgte mehrere zusammenhängende Ziele: 
(1) Erhebung der Ausgangslage der drei Kommunen, welche das Monitoring implementie-
ren, im Hinblick auf Personalaufwand, Steuerung bzw. Governance, Ressourcen, Quali-
fikation der beteiligten Personen hinsichtlich der Herausforderungen der Datenerhe-
bung und Datenanalyse. 
(2) Dokumentation der Lösungsansätze der Kommunen im Sinne der Implementation des 
Monitorings, im Hinblick auf zeitlichen, logistischen und finanziellen Aufwand, Eignung 
für die Zielgruppen/Stakeholder_innen, Gelingen und Misslingen, Fachlichkeit des Vor-
gehens, Potenzial zur Wirkungsanalyse der Präventionsketten als Methode der Verbes-
serung von Teilhabe und gelingendem Aufwachsen  
(3) Ableitung von Gelingensfaktoren, Herausforderungen und Empfehlungen für die Imple-
mentation eines Wirkungsmonitorings für Präventionsketten in kommunalen Struktu-
ren. 
Die zuständigen Mitarbeiter_innen der drei Kommunen wurden zu jeweils zwei Zeitpunkten in-
terviewt, einmal vor der Datenerhebung mit dem Schwerpunkt ‚Planung der Datenerhebung‘ 
und einmal im Anschluss an die Datenauswertung mit dem Schwerpunkt ‚Fazit‘. Darüber hinaus 
nahm die Studienautorin an einer Sozialraumkonferenz in Kerpen Türnich sowie einem Fach-
gruppentreffen Frühe Hilfen in Bergheim teil. Zudem wurde eine Dokumentenanalyse vorge-
nommen (Broschüren, Fragebögen, Berichte). 
Im Zentrum der Datenerhebung standen jedoch die Interviews, welche im Abstand von je ca. 
einem Jahr geführt wurden (04.04.2018 und 08.03.2019 in Nettetal, 22.03.2018 und 25.03.2019 
in Bergheim, 23.04.2018 und 19.03.2019 in Kerpen). An den Interviews nahmen alle Projektver-
antwortlichen in den Kommunen teil. Die Interviews waren leitfadengestützt und orientierten 
sich an vier Themenblöcken: 
Thema 1: Umsetzung Monitoring kommunaler Präventionsketten 
Beschreibung der konkreten Umsetzung, Methoden der Planung und Datenerhebung und Per-
sonal- sowie Ressourcenaufwand; Zielsetzung/Intention des Monitorings; Ausblick/Verstetigung 
des Monitorings.  
Thema 2: Qualifizierung und Projektrahmen 
Subjektive Einschätzung der eigenen fachlichen Qualifizierung und Begleitung durch den LVR; 
Allgemeine Zufriedenheit mit dem Projekt im Abgleich mit den eigenen Erwartungen. 
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Thema 3: Anbindung an die Kommune 
Stellenwert des Monitorings im kommunalen Kontext; Resonanz bei entsprechenden Fachstel-
len, Leitungen oder Gremien; ggf. Widerstände; Nutzen für die Fachkräfte im Feld sowie Com-
pliance. 
Thema 4: Konkretes Vorgehen 
Eingesetzte Tools zur Planung (z. B. Wirkungslogik) und Erhebungsmethoden; Zugang zu den 
Zielgruppen; Turnus der Befragung und Datenaufbereitung. 
Die Interviews wurden entweder aufgezeichnet und später sinngemäß transkribiert oder direkt 
protokolliert. Die Daten wurden dann zu jeweils einem Profil pro Kommune zusammengeführt. 
Limitation der Studie 
Zu beachten ist, dass aufgrund des formativen, praxisorientierten Charakters der Studie die Rolle 
der Untersucherin nicht trennscharf zu definieren ist. Da die Untersuchung das Ziel verfolgte, 
Empfehlungen zur Implementation des Monitorings zu generieren, war es weder sinnvoll noch 
wahrscheinlich, dass eine objektive Rolle der Studienautorin beibehalten werden konnte. In Zu-
sammenarbeit mit der Projektverantwortlichen im LVR wurden vielmehr im Verlaufe der Pro-
zessbegleitung bereits Empfehlungen abgeleitet und an die Kommunen weitergeleitet, um den 
Implementationsprozess zu unterstützen. Da die Datenerhebung und Analyse demnach im Ver-
lauf des Projektes Einfluss auf den Verlauf und das Gelingen des zentralen Untersuchungsgegen-
standes, nämlich der Implementation des Monitorings, nahm, entspricht die Untersuchung 
zwangsläufig nicht sämtlichen Gütekriterien empirischer Forschung.  
Es wurden daher für die Untersuchung und Datenauswertung die Kernkriterien gemäß Steinke 
(2000, S. 323 ff.) zugrunde gelegt: 
- intersubjektive Nachvollziehbarkeit 
- Indikation des Forschungsprozesses 
- Kohärenz/Empirische Verankerung 
- Relevanz 
- Limitation 
- reflektierte Subjektivität 
Eine weitere Limitation ergab sich im Verlauf der Untersuchungsdurchführung dadurch, dass 
eine vergleichende Darstellung der Kommunen sowie eine ursprünglich angedachte Prototypi-
sierung nicht mehr sinnvoll erschienen. So waren sich die drei verbliebenen Kommunen demo-
grafisch zu ähnlich, jedoch bezüglich der Umsetzung des Monitorings zu verschieden, als dass 
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sich eine Ableitung von Standards im Sinne einer Prototypisierung angeboten hätte. Stattdessen 
wurden die Ergebnisse in einer Gesamtschau gesichtet, um daraus allgemeine Gelingensprämis-
sen und Herausforderungen des Wirkungsmonitorings abzuleiten. 
Insbesondere zu Beginn der Untersuchung erfuhr die Studienautorin zudem Widerstände von-
seiten der teilnehmenden Kommunen. Aufgrund der beschriebenen Rollenunschärfe kam es zu 
der Befürchtung, die Untersucherin könne im Rahmen ihrer Tätigkeit das Ziel verfolgen, die ge-
leistete Arbeit im Sinne des Monitorings qualitativ zu beurteilen und ihr Urteil an den LVR zu-
rückspielen. Ein entsprechender Klärungsversuch durch die Forscherin und den LVR bewirkte, 
dass die Interviews durchgeführt werden konnten. In zwei Kommunen wurde jedoch darum ge-
beten, die Interviews nicht auf Tonband aufzuzeichnen, sondern lediglich ein schriftliches Pro-
tokoll der Antworten zu verfassen. Dieser Bitte wurde nachgekommen. 
2.3 Die teilnehmenden Kommunen 
Der LVR schrieb das Projekt Monitoring kommunaler Präventionsketten in allen 39 teilnehmen-
den Kommunen des Programms Teilhabe ermöglichen – Netzwerke gegen Kinderarmut aus und 
wählte aus den Bewerbern vier Kommunen aus: Bergheim, Essen, Kerpen und Nettetal. Ziel war 
es, das Monitoring möglichst innerhalb der Anforderungen eines ‚durchschnittlichen Jugendam-
tes‘ zu erproben. In der Stadt Essen ergab sich jedoch im Verlauf des Projekts eine personelle 
Umstrukturierung, wonach die Stelle des bzw. der Projektzuständigen vakant blieb. Trotz der 
Bemühungen seitens des LVR schied Essen somit aus dem Projekt aus und wurde demnach auch 
in der Studie nicht berücksichtigt. 
2.3.1 Bergheim 
Zum 30.06.2019 (Stadt Bergheim 2019) lebten in Bergheim im Rhein-Erft-Kreis 65.150 Einwoh-
ner_innen. Auf den Stadtteil Ahe entfielen dabei 3.847 Einwohner_innen. Der Demographiebe-
richt 2017 der Bertelsmann Stiftung weist einen Jugendquotienten (Personen unter 20 Jahre) 
von 34,8 % aus. Pro 1.000 Erwachsenen gibt es jährlich 9,7 Geburten (Bertelsmann Stiftung 
2017a: 4). 
Für das Projekt Monitoring kommunaler Präventionsketten waren im Jugendamt Bergheim die 
zuständige Mitarbeiterin des Bereichs Jugendhilfe und Sozialplanung sowie die Netzwerkkoor-
dinatorin Kinderarmut und Frühe Hilfen verantwortlich. Durch die Kombination dieser beiden 
Stellen ergaben sich einerseits ein guter Zugang zum Feld sowie andererseits eine direkte An-
bindung an den Bereich Planung und Steuerung. Zudem gaben die beiden Projektzuständigen 
im Interview an, dass die datengestützte Planung und Steuerung in Bergheim auf sehr fruchtba-
ren Boden falle: Das Sozialraummonitoring sei bereits seit langem ein fest gesetztes Thema in 
Bergheim, da der amtierende Bürgermeister aus dem Bereich Stadtplanung komme und es ein 
Stadtentwicklungskonzept 2035 gebe, welches schwerpunktmäßig bau-, aber auch sozialplane-
rische Elemente realisieren solle. Die Bedeutung des Themas Monitoring sei in der Kommune 
entsprechend hoch.  
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Das Vorgehen bei der Implementation habe in Bergheim von Anfang an auf der Frage gefußt, 
wie bereits vorhandene Strukturen genutzt werden könnten. Inhaltlich sei die Grundlage ein 
2017 entwickeltes Indikatorensystem für integrierte Stadtentwicklungsplanung gewesen (vgl. 
Schubert et al. 2017). In einem anschließenden Workshop mit einer Arbeitsgruppe der Techni-
schen Hochschule Köln habe man eine Auswahl an quantitativen Indikatoren getroffen, welche 
sinnvollerweise erhoben werden sollten. Ausgehend von einem im Rahmen des Workshops er-
stellten Arbeitspapier seien im nächsten Schritt Überlegungen dazu angestellt worden, wie und 
durch wen eine Datenerhebung erfolgen könne und wie man ergänzende, qualitative Erhe-
bungsformate etablieren könne. Beispielsweise kämen Beteiligungsformate aus dem Quartiers-
management und der Bürgerbeteiligung der Stadt Bergheim infrage. Aufgrund des bereits sehr 
routinierten Umgangs mit quantitativen Indikatoren und Daten und der hohen Bereitschaft, 
diese durch sinnvolle qualitative Methoden zu ergänzen, wurde in Bergheim ein überaus umfas-
sendes und komplexes Datenkonzept entwickelt. 
Um das Monitoringkonzept erproben zu können, habe man sich auf das Thema Sprechstunden 
Frühe Hilfen fokussiert. Im Rahmen dieses Projektes rund um die Geburt gebe es für Familien 
zweimal wöchentlich ein aufsuchendes Angebot von Kinderkrankenpfleger_innen, Geburtshel-
fer_innen oder der Schwangerschaftsberatung sowie ein Baby-Starter-Set. Etwa 95 % der Müt-
ter in Bergheim würden so erreicht werden. Optional könne das Angebot erweitert werden, 
dann erfolge zumeist eine Weiterleitung an weitere Dienste und Beratungsstellen.  
Es erfolgte zudem eine räumliche Fokussierung auf den Stadtteil Ahe. Dies sei hilfreich gewesen, 
um den Datenerhebungsaufwand einzugrenzen. Zugleich sei es somit möglich geworden, ent-
lang der gesamten Präventionskette Daten zu erheben. Im Untersuchungsfokus stand dabei zum 
einen der Aspekt ‚Zugänge‘, also die Art und Weise, wie das Angebot unter Familien bekannt 
gemacht und von diesen erreicht werden kann. Zum anderen wurde der Aspekt ‚Sprache‘ in den 
Blick genommen, der insbesondere durch die Erkennung und Überwindung eventueller Zu-
gangshürden infolge geringer Deutschkenntnisse potentieller Adressat_innen geprägt war. 
Das Projekt Monitoring kommunaler Präventionsketten habe dabei geholfen, eine ‚Datenrou-
tine‘ zu entwickeln, also einen Erhebungsplan, der festlegt, welche Indikatoren auf welche 
Weise wie oft erhoben werden sollten. In Ahe habe man dies inklusive qualitativer Formate er-
folgreich erprobt. Hilfreich hierbei seien die fachliche Expertise und die externe Beratung durch 
Expert_innen gewesen, die im Rahmen des Projekts refinanziert wurden. So habe es zum Bei-
spiel einen externen Dienstleister für das Datenmanagement gegeben, der dabei unterstützt 
habe, die diversen qualitativen und quantitativen Daten aufzubereiten und sinnvoll zu integrie-
ren.  
Herausfordernd sei es hingegen gewesen, bestimmte Zielgruppen zu erreichen, wie etwa die 
Gruppe der Alleinerziehenden im Rahmen der schriftlichen Befragung. Ursächlich hierfür seien 
vor allem sprachliche Barrieren gewesen. Die Multiplikation in das Netzwerk hinein sei jedoch 
gut gelungen. Da das Thema bei den Netzwerktreffen Frühe Hilfen und der Stadtteilkonferenz 
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thematisiert wurde, habe man die Mitarbeiter_innen der an der Umsetzung beteiligten Stellen 
gut ‚abholen‘ können.1 
Den Aufwand schätzten die Projektverantwortlichen als unterschiedlich ein. Es habe hinsichtlich 
des Monitorings sehr arbeitsintensive Phasen gegeben, allerdings sei Monitoring ohnehin ein 
originäres Aufgabengebiet der Jugendhilfeplanung. Die Datenroutine in Kombination mit einem 
regelmäßigen Berichtwesen sei dabei optimal geeignet, um auch auf politischer Ebene weiter 
für die Wichtigkeit von Daten für die Steuerung zu sensibilisieren. Es sei jedoch auch deutlich 
geworden, dass dies von höherer Stelle gewollt sein müsse.  
2.3.2 Kerpen 
Die Stadt Kerpen im Rhein-Erft-Kreis zählte (Stand 2018) 68.141 Einwohner_innen. Dabei entfie-
len auf den im Monitoring berücksichtigten Stadtteil Türnich 3.460 Einwohner_innen (Stadt Ker-
pen o. J.). Der Demographiebericht 2017 der Bertelsmann Stiftung gibt einen Jugendquotienten 
von 33,9 % an. Je 1.000 Erwachsenen kommt es zu 10 Geburten jährlich (Bertelsmann Stiftung 
2017b, S. 4).  
Für das Projekt Monitoring kommunaler Präventionsketten waren im Jugendamt Kerpen 
die Netzwerkkoordinatorinnen Kinderarmut und Frühe Hilfen und der zuständige Mitarbeiter 
des Bereichs Jugendhilfeplanung, Demografie und Sozialplanung durchgängig verantwortlich2. 
Die Anbindung an die Amtsleitung war dabei sehr gut gewährleistet, da die Präventionsstellen 
als direkte Stabsstellen der Amtsleitung zugeordnet sind. Über die kurzen Wege zur Jugendamts-
leitung waren zudem auch Möglichkeiten der Informationsweiterleitung an den amtierenden 
Bürgermeister sowie zum Jugendhilfe- und Sozialausschuss der Stadt Kerpen gegeben. 
Als Motiv für die Implementation eines Wirkungsmonitorings gaben die Interviewten an, damit 
die Präventionsarbeit und Jugendhilfeplanung optimieren zu wollen. Bis zum Zeitpunkt des Pro-
jektstarts habe es hauptsächlich Finanzcontrolling gegeben, jedoch kein Wirkungscontrolling. 
Man habe im Rahmen der Implementation des Monitorings die gesamte Kommune im Blick ge-
habt, den Fokus jedoch auf den Stadtteil Türnich gelegt. Die Wahl sei deshalb auf den Stadtteil 
gefallen, weil man hier im Rahmen der Sozialraumkonferenzen nahezu alle Akteur_innen mit 
Relevanz für das Thema Frühe Hilfen und Armutsprävention erreiche. Darüber hinaus seien die 
Teilnehmenden der Sozialraumkonferenz ohnehin für das Thema sensibilisiert: Im Rahmen des 
fünfjährigen Bestehens der Sozialraumkonferenz erfolgte im Kontext eines Rück- und Ausblicks 
ein allgemeiner Austausch über die Wirkung der Maßnahmen der Frühen Hilfen vor Ort. Die 
Nutzung des Formats der Sozialraumkonferenz als Anlass zur qualitativen Datenerhebung habe 
                                                        
1 In Bergheim fand zudem, initiiert durch die beiden zuständigen Mitarbeiterinnen, eine Multiplikator-
schulung für Mitarbeiter_innen der Jugendhilfe in ‚quantitativer Evaluationsmethodik‘ statt. 
2 Zwischenzeitlich war eine weitere Mitarbeiterin aus der Jugendhilfeplanung dem Projekt zugeordnet, 
welche jedoch aufgrund von Mutterschutz und Elternzeit ausschied. 
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Sinn gemacht, um gleich mehrere Perspektiven abzubilden. Zudem seien die Sozialraumkonfe-
renzen auch die Anlässe, zu denen sich aus den Netzwerken neue Themen ergeben würden. 
Im Fokus des Monitorings stand zudem der ‚Babybegrüßungsbesuch‘ der Stadt Kerpen: eine 
Maßnahme, mit der alle gebärenden Mütter in Kerpen erreicht würden. Hierfür habe man ge-
meinsam mit einer externen Beraterin eine spezifische Wirkungslogik entwickelt. Nach Angaben 
der Netzwerkoordinatorinnen habe diese Logik sehr dabei geholfen, den ‚roten Faden‘ der Ar-
beit sichtbar zu machen und diejenigen Daten zu identifizieren, welche im Sinne des Monitorings 
wichtig seien. Sie sei somit die Basis des Monitorings, da sie die erhobenen Daten sinnvoll mit 
der Gesamtstrategie der Präventionskette gegen Kinderarmut in Bezug setze. 
Die Wirkungslogik, bzw. der ‚rote Faden‘, umfasste folgende Elemente: 
(1) die strategische Gesamtzielsetzung der Präventionskette gegen Kinderarmut 
(2) die Maßnahmen, welche in diesem Rahmen umgesetzt wurden, sowie die Zielgruppen, 
die erreicht wurden 
(3) die Zielerwartungen, welche sich an die einzelnen Maßnahmen je Zielgruppe knüpften 
(4) die Daten, welche Auskunft über das Gelingen der Maßnahmen und ggf. das Erreichen 
der Ziele geben könnten, sowie (zum Teil) die Erhebungsmethoden bzw. Datenquellen.3 
Herausfordernd sei es, bei der Datenerhebung sensibel vorzugehen und den beteiligten Fach-
kräften nicht das Gefühl zu vermitteln, dass ihre Arbeit als schlecht beurteilt werde4. Es gehe 
beim Monitoring nicht um eine Bewertung, dies müsse aber immer wieder verdeutlicht werden. 
Daher sei es sehr aufwendig, die involvierten Personen wirklich zu beteiligen und thematisch 
abzuholen. Trotz des vergleichsweise großen Teams sei der Arbeitsaufwand sehr hoch. Die Zu-
sammenarbeit als Team sei daher sehr wichtig. Die quantitativen Daten würden zwar ohnehin 
jährlich erhoben und die Expertengespräche (qualitative Datenpunkte) fänden im Rahmen der 
Sozialraumkonferenzen regelmäßig statt, es komme jedoch vor allen Dingen darauf an, auch 
etwas aus den Ergebnissen ‚zu machen‘, die Daten sinnvoll aufzubereiten und zur Steuerung zu 
nutzen. Die quantitativen Daten seien hierbei die Planungsgrundlage für die Erhebung der qua-
litativen Daten, sodass ein in sich stimmiges Bild entstehe.  
                                                        
3 Das klassische Wirkungslogikvokabular Impact-Outcome-Output wurde hier nicht explizit verwendet. 
Grundsätzlich lassen sich aber Parallelen erkennen. Die strategische Gesamtzielsetzung entspricht der Di-
mension Impact, also der grundsätzlichen Veränderungsrichtung, die durch ein Maßnahmenpaket, wie 
etwa die Präventionskette, angestrebt wird. Die Maßnahmen und Zielgruppen, welche durch sie erreicht 
werden, entsprechen der Dimension Output. Die Zielerwartungen auf Ebene der Zielgruppen infolge der 
Maßnahmendurchführung entsprechen der Wirkungslogikdimension Outcome. Die Daten sind entspre-
chend Output- bzw. Outcome-Indikatoren.  
4 Anmerkung: Eine ähnliche Herausforderung ergab sich auch bei der vorliegenden Untersuchung.  
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Das Thema Präventionskette sei im Sinne des Projektes unglücklich gesetzt, weil ein Monitoring 
der kompletten Präventionskette für die gesamte Kommune nicht realistisch zu leisten gewesen 
wäre. Stattdessen sei eine Fokussierung unabdingbar gewesen, um den Aufwand zu begrenzen.  
Die bisherigen Ergebnisse seien in den Ausschüssen vorgestellt worden. Vor allen Dingen aber 
hätten die Akteur_innen im Feld zurückgemeldet, dass die Daten des Monitorings für die Opti-
mierung ihrer Arbeit sehr hilfreich gewesen seien.  
Einen festen ‚Instrumentenkoffer Monitoring‘ oder eine routinemäßige Befragung werde es je-
doch zukünftig nicht geben, da Aufwand und Ertrag nicht im Verhältnis zueinander stünden. Die 
größte Wirkung sei durch die Vernetzung der Akteur_innen und die gemeinsame Betrachtung 
der Themen erfolgt. Es gebe in den Sozialraumkonferenzen nun eine höhere Bedarfsorientie-
rung, ein besseres Themenmanagement und eine gemeinsame Themenpriorisierung. Dies habe 
die Zusammenarbeit erleichtert. Insgesamt seien die Erkenntnisse auch auf andere Sozialräume 
übertragbar. Auch mit anderen Kommunen gebe es bereits einen Austausch. 
2.3.3 Nettetal 
Die Stadt Nettetal im Landkreis Viersen hatte zum 31.12.2018 42.493 Einwohner_innen (Stadt 
Nettetal o. J.). Der Demographiebericht 2017 der Bertelsmann Stiftung gibt einen Jugendquoti-
enten von 29,8 % an, pro 1.000 Erwachsenen werden jährlich im Schnitt 8,1 Kinder geboren 
(Bertelsmann Stiftung 2017c, S.4). 
Projektzuständig war der Sachgebietsleiter des Familienbüros, der direkt der Fachbereichslei-
tung Kinder, Jugend und Familien der Stadt Nettetal zugeordnet ist. Der Sachgebietsleiter ver-
antwortet zudem die Bereiche Kita, Babybesuchsdienst und Frühe Hilfen der Stadt Nettetal. Er 
besetzt diese Stelle in Vollzeit und war für die Stadt Nettetal der einzige Verantwortliche für das 
Projekt Monitoring kommunaler Präventionsketten.  
Der Projektverantwortliche äußerte sich trotz des für ihn hohen Aufwands durchgehend positiv 
über das Konzept der Wirkungsorientierung und der datenunterstützten Planung und Steue-
rung. Er habe einen naturwissenschaftlichen Hintergrund und daher durchaus eine Neigung zur 
Datenerhebung und -auswertung. Es sei von Vorteil, wenn man hier ein Interesse und eine fach-
liche Neugierde mitbringe. 
Alle Maßnahmen der Jugendhilfe in Nettetal und vor allen Dingen die Maßnahmen im Rahmen 
der Präventionskette gegen Kinderarmut seien nach Einschätzung des Sachgebietsleiters be-
darfsorientiert geplant, im Vorfeld des Monitoringprojektes jedoch nicht systematisch überprüft 
und überarbeitet worden.  
Trotz der im Vergleich geringsten Personalkapazitäten hat Nettetal ein sehr umfangreiches und 
sehr informiertes Datenkonzept vorgelegt und darüber hinaus weder eine sozialräumliche noch 
eine thematische Begrenzung vorgenommen, sondern sich an Fragen nach der Wirkung der 
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Netzwerkarbeit und der Verbesserung der Teilhabe orientiert. Die Indikatorenauswahl (qualita-
tiv und quantitativ) erfolgte gut begründet und fundiert. So wurden zu Fragen der Teilhabever-
besserung quantitative Daten (SGB-II-Bezug, Migrationshintergrund von Kindern in Kitas, Schu-
leingangsuntersuchungen, Übergangsquoten, Schulabschlüsse) ausgewählt, erhoben und inter-
pretiert. Zur Wirkung des Netzwerkes wurde zunächst eine Akteursbefragung (Werkstattge-
spräch) realisiert sowie anschließend eine Fragebogenerhebung der Netzwerkpartner_innen 
durchgeführt, in deren Rahmen die Einschätzungen dazu abgefragt wurden, inwieweit die Akti-
vitäten des Netzwerks einen Beitrag zur Reduktion von Kinderarmut leisteten. Schließlich wurde 
am Beispiel des Angebots Spielmobil eine Wirkungslogik nach dem Input-Output-Outcome-Im-
pact-Modell erstellt und mit gemischten Methoden eine Nutzerbefragung umgesetzt. 
Im Rahmen des Monitorings in Nettetal kam somit ein sehr breites Methodenspektrum in gelin-
gender Weise zum Einsatz. Der Bedarf nach externer Unterstützung war sehr gering, die Moti-
vation des Projektzuständigen und der investierte Arbeitsaufwand hoch. Auch die Bereitschaft, 
sich noch über den Input seitens des LVR hinweg weiteres Wissen anzueignen, war sehr groß.  
Obgleich die Daten vom Projektverantwortlichen mit großer Akribie und Expertise erhoben und 
aufbereitet wurden, verblieb der Bereich der wirkungsorientierten Planung und Steuerung je-
doch auf dessen Arbeitsbereich beschränkt. Eine Multiplikation in andere Bereiche der Behörde 
oder der Kommune fand nicht oder nur sehr begrenzt statt. Es wird jedoch angestrebt, das Mo-
nitoring innerhalb des Fachbereichs über das Projektende hinaus zu verstetigen und die Ergeb-
nisse für die Personalplanung zu verwenden sowie (in komprimierter Form) dem Jugendhilfeaus-
schuss zu präsentieren.  
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3 Ergebnisse: Herausforderungen und Gelingensprämissen 
kommunaler Wirkungsorientierung  
In Abbildung 1 ist schematisch dargestellt, worin die Herausforderungen beim Wirkungsmonito-
ring eines komplexen Konstrukts wie einer kommunalen Präventionskette gegen Kinderarmut 
bestehen: 
Abbildung 1: Herausforderungen (links) und Wirkungskomplexität (rechts) des Monitorings 
kommunaler Präventionsketten gegen Kinderarmut 
Quelle: Eigene Darstellung 
Eine Präventionskette besteht prinzipiell aus mehreren Maßnahmen. Jede Maßnahme wird 
durch bestimmte Akteur_innen realisiert, etwa Einrichtungen oder Fachkräfte. Bereits der Wir-
kungsnachweis im Hinblick auf eine einzelne Maßnahme würde im Idealfall (1) ein Monitoring 
der Gelingensfaktoren (z. B.: fachliche Qualifikation der Fachkräfte, Erreichung der Zielgruppen) 
sowie (2) eine Überprüfung der Wirkungsziele dieser Maßnahme umfassen. Die Überprüfung 
der Wirkungsziele wiederum kann auf Ebene der (2.1) Akteur_innen (also z. B. Fachkräfte) oder 
auf Ebene der (2.2) Zielgruppen erfolgen. Hinzu kommt, dass die Erkenntnisse über das Gelingen 
und die Wirkung innerhalb einer Kommune wiederum stark vom Sozialraum abhängig sind, da 
bestimmte Maßnahmen in bestimmten Sozialräumen hochwirksam sein können, in anderen je-
doch nicht, ebenfalls abhängig von den vor Ort tätigen Akteur_innen und/oder der Zielgruppen-
passung. Verallgemeinerbare Erkenntnisse werden so erschwert. Grundsätzlich müsste also eine 
Wirkungsanalyse von jeder Maßnahme innerhalb jedes Sozialraums erfolgen und zu den jewei-
ligen Gelingensfaktoren in Bezug gesetzt werden, die in den einzelnen Sozialräumen vorherr-
schen. Erst dann ließe sich eine Aussage über die Wirksamkeit einer einzelnen Maßnahme tref-
fen.  
Damit ist jedoch noch nicht abgebildet, wie die Maßnahmen einander (im Sinne einer Wirkungs-
kette) ergänzen oder ob sie einzeln bzw. als Kette einen Beitrag zur Prävention von Kinderarmut 
leisten. Hier würde wiederum eine Untersuchung der interrelativen Wirkung notwendig werden, 
und zwar idealerweise ebenfalls innerhalb jedes Sozialraums und innerhalb jeder möglichen 
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Maßnahmenkombination. Selbst diese Annahme ist noch stark vereinfacht, weil sie davon aus-
geht, dass durch eine Differenzierung nach Sozialräumen die Heterogenität der Zielgruppe be-
rücksichtigt ist. Abhängig ist eine solch komplexe Untersuchung zudem von der Compliance der 
Akteur_innen im Feld und ebenso der Zielgruppen, was, wie später (vgl. Kapitel 3.2.4) noch aus-
geführt wird, eine besondere Herausforderung darstellt.  
Dies vorausgeschickt muss betont werden, dass alle drei Kommunen im Rahmen des Monito-
rings den Untersuchungsgegenstand bzw. die Untersuchungsgegenstände eingegrenzt und so-
mit nicht die volle Komplexität der Präventionskette in ihrem Monitoring berücksichtigt haben. 
Dies war vor allem dem Pilotcharakter des Monitoringprojektes geschuldet: Um überhaupt in 
die Lage versetzt zu werden, die im Rahmen des Projektes entwickelten Planungs- und Analy-
seinstrumente zu erproben, war es schon im Rahmen der zeitlichen Vorgaben nicht möglich, ein 
Monitoring entlang der gesamten Präventionskette zu entwickeln.  
In allen drei Kommunen erfolgte eine Auswahl bestimmter Maßnahmen, die zum zentralen Un-
tersuchungsgegenstand wurden. Während die Auswahl in Kerpen durch die Formulierung eines 
‚roten Fadens‘ geleitet war, welcher die Wirkungszusammenhänge im Kontext der Prävention 
von Kinderarmut aufzuschlüsseln versuchte, orientierte sich der Projektzuständige in Nettetal 
stärker daran, eine Auswahl zu treffen, innerhalb derer sich ein breites Methodenspektrum er-
proben ließ. Die Auswahl in Bergheim wurde pragmatisch über einen möglichst einfachen Zu-
gang zu den entsprechenden Fachkräften getroffen. Zudem wurde auch eine Eingrenzung in Be-
zug auf die jeweiligen Sozialräume vorgenommen. Diese Auswahl wurde in Kerpen getroffen, da 
im ausgewählten Stadtteil eine sehr gut funktionierende und durch umfassende Akteur_innen 
besetzte Sozialraumkonferenz etabliert war. In Bergheim wurde die gesamte Präventionskette 
im Stadtteil Ahe in den Blick genommen, wodurch ein ‚roter Faden‘ entstand, entlang dessen 
die Maßnahmen zur ‚Sprache‘ und die ‚Frühen Hilfen‘ gesondert betrachtet worden sind. 
Insgesamt mochte das Projektvorhaben, die Wirkung der gesamten Präventionskette zu moni-
toren, demnach etwas zu ambitioniert gewesen sein. Nichtsdestoweniger ließen sich entlang 
der Erfahrungen, welche die Kommunen in der Umsetzung gemacht haben, bestimmte allge-
meine Gelingensprämissen ableiten. Es blieben jedoch auch Herausforderungen bestehen, wel-
che sich im Rahmen des Projektes nur schwierig bewältigen ließen. Diese werden im Folgenden 
dargestellt.  
3.1 Gelingensprämissen 
3.1.1 Klare deskriptive Definition des Angebots 
Im Rahmen der Präventionsketten haben die Kommunen vielfältige Angebote umgesetzt, wel-
che sich jedoch im Hinblick auf ihre Struktur, Zielgruppen, Zeitläufe und Teilnahmehäufigkeit 
bzw. -dauer zum Teil deutlich voneinander unterscheiden. Um ein erfolgreiches Monitoring er-
möglichen zu können, müssen die Angebote und ihre Spezifika daher klar beschrieben und ab-
gegrenzt sein. 
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Zunächst einmal sollte, wie in den untersuchten Kommunen auch geschehen, eine Auswahl der-
jenigen Angebote und Maßnahmen getroffen werden, welche Gegenstand des Monitorings wer-
den. Anschließend erscheint es sinnvoll, die Maßnahmen noch einmal sehr genau zu umschrei-
ben. Leitfragen hierbei könnten beispielsweise sein: 
- Welche Form hat das Angebot? (z. B. aufsuchend/beratend, Beratungsstelle, Kurs) 
- An wen richtet sich das Angebot? (z. B. pränatal, Familien mit kleinen Kindern, Familien 
mit schulpflichtigen Kindern) 
- Wie werden die Zielgruppen erreicht? (z. B. Informationsveranstaltungen, Broschüren, 
Hinweis durch Akteur_innen wie z. B. Geburtshelfer_innen, Erzieher_innen, Kinder-
ärzt_innen etc.) 
- Wie erfolgt die Teilnahme am Angebot? (verpflichtend vs. freiwillig, generell vs. spezi-
fisch, einmalig vs. mehrmalig/längerfristig) 
So wurde in Bergheim im Rahmen eines Fachgruppentreffens der Versuch unternommen, eine 
Maßnahme möglichst genau im Hinblick auf ihre Wirkungsprämissen zu beschreiben. Hierbei 
wurde deutlich, dass die Wege zur Zielgruppe keinem Standard folgten. Kenntnis über das An-
gebot konnten die Familien, welche erreicht werden sollten, zwar über das Internet und eine 
App erhalten; dies setzte jedoch voraus, dass sie grundsätzlich erst einmal von der Existenz des 
Angebots wussten oder sich aktiv auf die Suche danach machten. Der ‚Initialfunke‘ wurde eher 
durch mündliche Empfehlung gegeben, welche jedoch wiederum eher zufällig war. 
In Bergheim standen die Zugangswege zu bestimmten Programmen dabei noch einmal geson-
dert im Zentrum der Aufmerksamkeit, da der Zugang zu Maßnahmen als zentrale Wirkungsprä-
misse identifiziert wurde. Das Vorgehen, hier gemeinsam mit den Fachkräften den Weg von der 
Erstansprache bis zur Teilnahme an einer Maßnahme an verschiedenen Beispielen nachzuzeich-
nen, war methodisch überaus innovativ und führte zu sinnvollen Ergebnissen. 
Eine sehr detaillierte Angebotsbeschreibung hilft also nicht nur bei der Wirkungsanalyse, son-
dern auch, um die Zusammenhänge dahingehend zu verstehen, welche Voraussetzungen beste-
hen müssen, damit Wirkung überhaupt erzielt werden kann. 
Eine weitere Möglichkeit der Eingrenzung ist der Fokus auf einen bestimmten Standort bzw. ein 
Gebiet. Indem ein bestimmter Stadtteil oder ein Quartier zum Gegenstand des Monitorings ge-
macht wird, besteht die Möglichkeit, fest zuständige Akteur_innen (z. B. Beratungsstellen vor 
Ort, Kinderärzt_innen, Polizei/Ordnungsamt, Kitapersonal etc.) für das Monitoring zu gewinnen 
und zyklisch einzubeziehen. Dieses Vorgehen wurde vor allen Dingen in Kerpen und Bergheim 
erfolgreich umgesetzt. Besonders erfolgsversprechend erscheint hier die Option, Sozialraum-
konferenzen (Kerpen) oder Fachgruppentreffen (Bergheim) zu nutzen, um die Akteur_innen vor 
Ort in die Wirkungsbewertung einzubeziehen. In Bergheim wurde darüber hinaus die Idee ent-
wickelt, Bürgerbeteiligungsformate zum Zweck des Wirkungsmonitorings zu nutzen. Auch hierin 
Monitoring kommunaler Präventionsketten 
Teilhabewirkung vor Ort abbilden und bewerten 
 
17 
 
liegt sicherlich eine interessante Chance, wobei jedoch im Blick behalten werden muss, dass 
innerhalb von Bürgerbeteiligungsformaten zumeist eine bestimmte Klientel exklusiv erreicht 
wird.  
Dabei verändert sich jeweils die Perspektive auf die Wirkungsentwicklung: Ein stärker an den 
Maßnahmen orientiertes Wirkungsmonitoring erlaubt es, mehr über die spezifische Wirkung ei-
ner bestimmten Maßnahme herauszufinden, wohingegen ein stärker standortorientiertes Mo-
nitoring weniger maßnahmenspezifisch ist, dafür aber mehr Aufschluss über das Zusammenwir-
ken von Maßnahmen und Akteur_innen liefert. Berücksichtigt man demografische Daten über 
den Zeitverlauf hinweg, wäre hier sogar das Abbilden einer Quartiersentwicklung möglich – al-
lerdings gilt es zu bedenken, dass die Wirkungszusammenhänge hier wiederum so komplex und 
multifaktoriell sind, dass es schwierig ist, kausale Wirkungszusammenhänge darzustellen.  
Insgesamt lässt sich jedoch festhalten, dass eine Eingrenzung der im Monitoring berücksichtig-
ten Untersuchungsobjekte (zeitlich, räumlich und/oder im Hinblick auf die Maßnahme(n)) nicht 
nur der Gefahr vorbeugt, sich hinsichtlich des Untersuchungsdesigns ‚zu verzetteln‘, sondern 
auch gewährleistet, dass sinnvolle, transparente Aussagen zur Wirkung getroffen werden kön-
nen. Im Gegenzug muss jedoch möglicherweise in Kauf genommen werden, dass eine gleichzei-
tige Gesamtschau aller Maßnahmen über alle Standorte einer Kommune hinweg nicht ermög-
licht werden kann. Es könnte im Sinne der Kommunikation und strategischen Steuerung sinnvoll 
sein, diesen Umstand von Beginn an bei der Haushaltsplanung zu berücksichtigen und entlang 
der dort geplanten Maßnahmenpakete entsprechende ‚Monitoringpakete‘ einzuplanen.  
3.1.2 Erstellen einer Wirkungslogik 
Um trotz der Eingrenzung (Sozialraum und Maßnahme) die erhobenen Wirkungsdaten möglichst 
im Hinblick auf die Präventionskette interpretieren zu können, setzte sich Kerpen (mit Unter-
stützung einer externen Moderatorin) früh mit der Frage nach den Wirkungszusammenhängen 
auseinander. Der leitende Gedanke hierbei war die zuvor implementierte Präventionskette ge-
gen Kinderarmut. Entlang der Maßnahmen wurde noch einmal überprüft, welche Wirkungser-
wartungen bezüglich der Reduzierung von Effekten von Kinderarmut bestanden und wie die 
Maßnahmen diese Erwartungen erfüllen sollten. Diese Vorgehensweise machte es leichter, eine 
Auswahl dahingehend zu treffen, welche Daten erhoben werden mussten, und diese später in 
Bezug zu den Zielen der Präventionskette zu setzen.  
In Nettetal wurde wiederum eine Wirkungslogik mit Blick auf eine bestimmte Maßnahme ver-
fasst, um auf Basis der dort formulierten Wirkungsziele (Outcomes) einen Fragebogen zu konzi-
pieren. Bergheim orientierte sich in der Untersuchung hingegen eher auf die Wirkungsprämis-
sen (Sprache und Zugänge; also: Output-Ebene). Als Orientierungsrahmen wurde dabei das Ziel 
gesetzt, innerhalb eines Stadtteiles möglichst umfassend das Gesamtangebot der Präventions-
kette in den Blick zu nehmen. Dieser Ansatz war sowohl datenergiebig als auch sinnvoll, weil 
hier vor allen Dingen die Wirkungszusammenhänge – also der ‚Netzwerk‘-Aspekt – der Präven-
tionskette untersucht werden konnte.  
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Insgesamt lässt sich das Ausformulieren einer nachvollziehbaren Wirkungslogik als zentrale Vo-
raussetzung für ein gelingendes Monitoring benennen. Durch eine Wirkungslogik legitimiert sich 
das Monitoring nicht nur, sie ist auch der Ausgangspunkt für die Formulierung von Indikatoren 
bzw. die Auswahl von aussagekräftigen Daten (vgl. das Beispiel Kerpen) und für die Auswahl 
geeigneter Erhebungsmethoden (vgl. das Beispiel Nettetal).  
Die folgenden Absätze umfassen daher noch einmal einen etwas extensiveren Exkurs zum 
Thema Wirkungslogik, losgekoppelt von den Umsetzungen der untersuchten Kommunen: 
Das Wirkungslogikmodell (im Englischen: Logic Model (vgl. W.K. Kellogg Foundation 2006) oder 
Theory of Change (vgl. Kail/Lumley 2012) wird als Evaluationsinstrument für Programmmaßnah-
men – vorrangig im sozialen Bereich – bezeichnet (vgl. W.K. Kellogg Foundation 2006, S. 1). Da-
bei ist es jedoch weniger ein Messinstrument als vielmehr eine Hilfe zur Visualisierung von Res-
sourcen, Maßnahmen und Effekten. Zentraler Aspekt ist hier vor allen Dingen das kausale In-
Bezug-Setzen von Ressourcen, Aktivitäten, Zielen und Ergebnissen.  
Klassischerweise wird das Modell als Matrix dargestellt, basierend auf den vier Säulen Input, 
Output, Outcome und Impact. Es kommt jedoch auch vor, dass weitere Säulen ergänzt werden, 
beispielsweise Activities, worunter die einzelnen konkreten Teile einer Maßnahme wie etwa 
Trainings, Schulungen, Materialien oder sonstige Aktivitäten spezifiziert werden. Gibt es diese 
Säule nicht, so werden die Aktivitäten unter Output gelistet. Ebenfalls verbreitet ist die Unter-
scheidung in kurz-, mittel- und langfristige Outcomes. Dies ist vor allen Dingen dann sinnvoll, 
wenn eine Maßnahme über mehrere Kaskaden wirken soll oder das Konzept der Maßnahme 
mehrere Multiplikationsebenen vorsieht.  
Am weitesten streuen die Auffassungen des Begriffs Impact. Stellen Outcomes diejenigen Ef-
fekte und Ziele dar, welche im Rahmen einer isolierten Zielgruppe oder eines isolierten Zielbe-
reichs in direkter kausaler Folge der Maßnahmen auftreten, so sei Impact die nächsthöhere Ziel-
dimension, wobei jedoch dieses ‚nächsthöher‘ je nach Definition unterschiedlich interpretiert 
wird: 
Im Logic Developement Guide der W.K. Kellogg Foundation unterscheidet sich die Definition der 
Impact- von der Outcomedimension darin, dass die darunter aufgeführten Effekte noch später 
(7 bis 10 Jahre nach Abschluss der Maßnahme) auftreten, grundlegend sind und ein größeres, 
die Zielgruppe einschließendes System betreffen (vgl. W.K. Kellogg Foundation 2006, S. 1). Im 
Guide Social Impact Measurement in the Philantropic Sector von Sinzer wird Impact beschrieben 
als Outcomes bereinigt um diejenigen Effekte, die nicht kausal auf die Maßnahme zurückzufüh-
ren sind (vgl. Sinzer, 2015, S. 6). Die Annie E. Casey Foundation wiederum definiert Impact als 
die Summe aller Veränderungen, welche im Lebensumfeld der Zielgruppe(n) notwendigerweise 
hergestellt werden müssen, um den angestrebten, positiven Zielzustand herbeizuführen und 
nachhaltig halten zu können (vgl. Reisman et al. 2004, S. 2 ff.). Diese Veränderungen sind nicht 
zwangsläufig kausal von der Maßnahme abhängig, sondern treten als Folge der kombinierten 
Wirkung verschiedener Maßnahmen, als Collective Impact oder natürliche Entwicklungen auf.  
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Insgesamt umfasst die Wirkungslogik die folgenden Säulen: 
Input 
Input beschreibt alle Ressourcen, welche im Rahmen eines Projektes von allen Stakeholder_in-
nen investiert werden müssen (vgl. W.K. Kellogg Foundation 2006, S. 2). Dies umfasst finanzielle 
Ressourcen, zeitliche Ressourcen sowie personelle Ressourcen, welche direkt (z. B. Produkther-
stellung) oder indirekt (z. B. Strukturkosten) in die Umsetzung des Projektes eingebracht wer-
den. Es handelt sich dabei nicht nur um monetäre oder in monetärer Dimension beschreibbare 
Ressourcen, sondern auch um Ideen, Technologien oder Fähigkeiten eines Individuums oder ei-
ner Organisation. Auch die Schaffung von Voraussetzungen zur Umsetzung eines Projektes, z. B. 
die Bereitstellung von Infrastruktur, wird unter Input gelistet. 
Output 
Output umfasst alle direkten, konkreten Resultate des Inputs (vgl. W.K. Kellogg Foundation 
2006, S. 2; Sinzer 2015, S. 6). 
Hin und wieder wird der Unterpunkt Aktivitäten als gesonderte Komponente des Logikmodells 
aufgeführt und berücksichtigt alle Maßnahmen, Produkte und Formate, welche im Rahmen ei-
nes Projektes entwickelt, hergestellt und implementiert wurden. In diesem Fall umfasst die Di-
mension Output nur die Anzahl der Profitierenden. In anderen Modellen wird beides zusammen-
gefasst. 
Zielgruppen/Stakeholder_innen 
Im klassischen Verständnis eines Wirkungslogikmodells sind die Profitierenden in der Regel die 
Zielgruppe(n) eines Projektes oder einer Maßnahme.  
Outcome 
Als Outcome werden die Effekte bezeichnet, welche im kausalen Zusammenhang mit einer Maß-
nahme stehen. Die Zuschreibung eines Effektes zu einer Maßnahme kann in diesem Fall zum 
einen subjektiv durch die relevanten Zielgruppen erfolgen5 oder objektiv als Veränderung ge-
genüber einer Vergleichsgruppe oder einem ‚Baseline-Messzeitpunkt‘ nachgewiesen werden.  
Impact 
Die Impactebene wird oftmals unterschiedlich definiert, gilt aber allgemein als diejenige Dimen-
sion, auf welcher langfristige und systemische/gesellschaftliche Veränderungen abgetragen 
werden, welche im Zusammenhang mit der Maßnahme stehen, jedoch nicht monokausal auf 
diese zurückzuführen sind. Dazu zählen systemische und gesellschaftliche Entwicklungen. 
                                                        
5 Dies betrifft jedoch nur diejenigen Effekte, welche spezifisch die Zielgruppe betreffen. So kann beispiels-
weise nicht eine Zielgruppe Effekte bei einer anderen Zielgruppe ursächlich der Maßnahme zuschreiben.  
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Die Planung der Wirkung kann vom Impact zum Input (orientiert an der Vision) oder vom Input 
zum Impact (orientiert an den Ressourcen) erfolgen. Wichtig ist eine Rückkopplung der einzel-
nen Ebenen oder Säulen untereinander. Anschließend erfolgt eine Formulierung von Wirkungs-
gateways (Outputindikatoren) und Wirkungsindikatoren (Outcomeindikatoren). 
Die in der folgenden Tabelle abgebildeten Fragen können dabei unterstützen, eine Wirkungslo-
gik zu erstellen. Die hier dargestellte Planung setzt beim Impact an und arbeitet sich dann bis 
zum Input herunter. Die Fragen sollen dazu dienen, eine logische Verkettung der verschiedenen 
Dimensionen der Wirkungslogik vornehmen zu können.  
Tabelle 1: Leitfragen zur Erstellung einer Wirkungslogik 
 
Impact 
1a) Welches Problem oder welche Herausforderung sehe ich in der Gesellschaft, zu dessen Lösung ich 
beitragen möchte? 
und/oder 
1b) Welches gesellschaftliche Idealbild habe ich, zu welchem ich mit meinen Maßnahmen beitragen 
möchte? 
2) Wieso setze ich mit meinen Maßnahmen dort an, wo ich ansetze?  
 
Zielgruppen 
3) An welche Zielgruppen wendet sich mein Angebot direkt? (Wer sind Teilnehmer_innen?) 
4) An welche Zielgruppen wendet sich mein Angebot indirekt? (Wer profitiert davon, obwohl sie nicht 
Teilnehmer_innen sind?) 
5) Wieso ist es im Sinne der Lösung des gesellschaftlichen Problems bzw. des Beitrags zum gesellschaft-
lichen Idealbild sinnvoll, sich gerade an diese Zielgruppen zu wenden? 
 
Outcome 
6) Welche konkreten Veränderungen (in ihrem Denken, Verhalten, Handeln etc.) möchte ich bei den 
direkten Zielgruppen bewirken?  
7) Welche konkreten Veränderungen (in ihrem Denken, Verhalten, Handeln etc.) können bei den indi-
rekten Zielgruppen entstehen? 
8) In welchem Zusammenhang stehen die Veränderungen auf Ebene der Zielgruppe mit der Lösung des 
gesellschaftlichen Problems bzw. dem Beitrag zum gesellschaftlichen Idealbild? 
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Zusatzfragen 
9a) Wann rechne ich damit, dass sich diese Veränderungen zeigen? (unmittelbar nach den Maßnah-
men, mit zeitlicher Verzögerung etc.) 
9b) Woran könnte ich diese Veränderungen konkret beobachten? 
 
Output 
10) Welche Maßnahmen habe ich geplant, um die als Outcome erwünschten Veränderungen bei den 
Zielgruppen zu bewirken? 
11) Wieso sind gerade diese Maßnahmen so geeignet, um die Veränderungen bei den Zielgruppen zu 
bewirken? 
Prüffragen 
12a) Tragen alle meine Maßnahmen zur Erreichung von mindestens einer Veränderung bei den Ziel-
gruppen bei?  
und  
12a) Lassen sich alle von mir formulierten Veränderung mittels mindestens einer Maßnahme realisie-
ren? 
 
Input 
13) Welche Ressourcen (Geld, Personal, Netzwerk/Partnerschaften, Strukturen etc.) benötige ich, um 
die Maßnahmen umzusetzen, welche die Veränderungen bei den Zielgruppen bewirken und somit ei-
nen Beitrag zur Lösung des gesellschaftlichen Problems oder Erreichung des Idealbildes leisten? 
 
Im Rahmen der qualifizierenden Begleitung durch den LVR wurde den teilnehmenden Kommu-
nen das Modell der Wirkungstreppe sowie der beschriebenen ‚I-O-O-I-Logik‘ vorgestellt. Insge-
samt lässt sich jedoch festhalten, dass eine intensivere Begleitung bei der Erstellung einer Wir-
kungslogik durch eine externe Moderation für die Kommunen hilfreich sein dürfte. Grundsätz-
lich bringt die Perspektive eines externen Nachfragenden bestimmte Wirkungszusammenhänge, 
die in der alltäglichen Arbeit bereits als selbstverständlich angenommen werden, noch einmal 
präziser auf den Punkt. Darüber hinaus ist es sicherlich hilfreich, sich auch noch einmal intensiver 
damit auseinanderzusetzen, warum die Wirkungslogik erstellt wird.  
So kann sie ein sinnvolles, deskriptives Instrument sein, um eine bestimmte Maßnahme logisch 
darzustellen (Nettetal), sie kann als strategisches Leitkonzept genutzt werden (Kerpen), sie kann 
die Auswahl von Indikatoren maßgeblich erleichtern (Kerpen) oder die Entwicklung von Erhe-
bungsinstrumenten unterstützen (Nettetal), sofern sie adäquat eingesetzt wird.  
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3.1.3 Personalkapazität und Qualifikation 
Ein Aspekt, der von vorneherein durch den LVR im Rahmen des Projektes berücksichtigt wurde, 
ist die fachliche Qualifizierung von Personal. So wurde darauf geachtet, dass die zuständigen 
Personen in den Kommunen bereits eine gewisse Erfahrung bei der Erhebung, Auswertung und 
Interpretation von Daten im Rahmen der Jugendhilfeplanung hatten. Darüber hinaus wurden 
die Teilnehmenden in mehreren Workshop-Tagen in Wirkungsplanung, qualitativen und quan-
titativen Erhebungsmethoden und der Erstellung eines Datenkonzepts weitergebildet. 
Ebenso wichtig wie die Qualifikation sind jedoch auch die zeitlichen Kapazitäten sowie eine sinn-
volle Rollen- und Aufgabenteilung. In Bergheim wurde beide Aspekte berücksichtigt, indem eine 
Person stärker die kommunale Innenperspektive einnahm (Strategie, Maßnahmenplanung in 
der Jugendhilfe) und eine andere stärker die Feldperspektive (Fachkräftekoordination, Umset-
zung). Diese Aufteilung ermöglichte eine äußerst gute Rückkopplung an die grundsätzlichen 
Überlegungen zur Präventionskette und gleichzeitig eine sehr hohe Transparenz in Richtung der 
Feldakteur_innen, welche in Bergheim äußert eng eingebunden waren. Kerpen holte sich zu-
sätzlich zu den Bereichen der strategischen Koordination explizit Unterstützung durch einen da-
tenerhebungserfahrenen Mitarbeiter aus der Jugendhilfeplanung ins Team. Dies ermöglichte die 
gemeinsame Konzeption eines praktisch lückenlosen Datenkonzepts. 
Obgleich die Umsetzung des Wirkungsmonitorings in Nettetal durch überwiegend nur eine Per-
son viele positive Ansätze hervorbrachte, lässt sich insgesamt doch ableiten, dass idealerweise 
mindestens zwei Personen für das Monitoring verantwortlich sein sollten, wobei eine Person die 
Hauptverantwortung innehat und mindestens eine weitere als Hauptstellvertretung fungiert. 
Alle Beteiligten sollten dabei Grundkenntnisse in der Erhebung und Aufbereitung qualitativer 
und quantitativer Daten besitzen. Mindestens eine Person sollte darüber hinaus über Grund-
kenntnisse im Bereich der Wirkungsorientierung verfügen und das Team diesbezüglich anleiten. 
Auch sollte mindestens ein bzw. eine Mitarbeiter_in im Hinblick auf Angebote entscheidungs-
befugt oder von einer entscheidungsbefugten Person mandatiert sein, denn dies verkürzt die 
Wege innerhalb der Kommune. Und mindestens eine zuständige Person sollte zudem direkten 
Zugang zum ‚Feld‘ haben, um die Kommunikation mit den Akteur_innen dort zu erleichtern und 
den Weg zu den Zielgruppen zu bahnen. 
3.1.4 Einbettung in den behördlichen und kommunalen Kontext 
Einer der wichtigsten Gelingensfaktoren und gleichzeitig eine der größten Herausforderungen 
ist die Einbettung in den behördlichen und kommunalen Kontext. Das Monitoring droht zu schei-
tern oder ‚isoliert‘ zu bleiben, sofern es keinen Anschluss an die nächstgrößere, kommunale 
Struktur hat. Hierin lag in allen drei Kommunen eine gewisse Herausforderung. Insbesondere 
angesichts des hohen Aufwands, der bei der Planung, Datenerhebung und Auswertung betrie-
ben wurde, braucht es ein erhebliches Maß an intrinsischer Motivation, um sich nicht entmuti-
gen zu lassen, falls die Daten wenig Resonanz erzeugen. In allen drei Kommunen wurde dies 
kritisch diskutiert. Dabei war in Kerpen die Anbindung an die Jugendamtsleitung sehr eng. Auch 
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in Bergheim und Nettetal bestand ein Austausch mit der Jugendamtsleitung, hier jedoch stärker 
im Fahrwasser des vorgeordneten Projektes ‚Präventionsketten‘.  
Idealerweise sind Abteilungsleitung und Amtsleitung dem Monitoringvorhaben nahe, d. h. sie 
haben Kenntnis darüber, unterstützen es und werden regelmäßig über Fortschritte informiert. 
Die Unterstützung durch die Leitungsebene macht auch im Kontext der strategischen Bedeutung 
der wirkungsorientierten Arbeit Sinn. Daten zu erheben, ohne diese dann ggf. auch für die stra-
tegische Steuerung oder legitimatorische Kommunikation (nach innen und außen) zu nutzen, 
erscheint hingegen wenig sinnvoll und macht es schwierig, den betriebenen Erhebungs- und 
Auswertungsaufwand zu rechtfertigen. 
Im Idealfall findet das Monitoring Platz in den relevanten Gremien und Ausschüssen und erzeugt 
damit nicht nur behördliche, sondern auch politische Resonanz innerhalb einer Kommune. Ob 
und inwieweit dies zukünftig in den untersuchten Kommunen der Fall ist, bleibt abzuwarten. 
Zum Zeitpunkt des Abschlusses der Untersuchung war hier die Tendenz noch eher schwach aus-
geprägt (vgl. auch Kap. 3.2.3). In Nettetal war die Einschätzung, dass der entsprechende Bericht 
zwar in den betroffenen Gremien und bei der Amtsleitung vorgelegt werde, allerdings noch un-
klar sei, welche Konsequenzen sich dadurch für den Fachbereich ergeben würden. Auch in Berg-
heim war die Prognose zum Abschluss eher verhalten. Es sei zwar gut und durchaus gewünscht, 
dass ein Monitoring stattfinde, dennoch könne es leicht passieren, dass der entsprechende Be-
richt in der Amtsperipherie verschwinde und im Alltagsgeschäft wenig Berücksichtigung finde. 
In Kerpen wurde bilanziert, dass man viele Erfahrungen gewonnen und sich als sehr gut arbei-
tendes Team etabliert habe. Der Aufwand der Erhebung und vor allen Dingen der Berichtserstel-
lung sei jedoch zu hoch und würde die ‚normalen‘ Arbeitsprozesse eher überlasten denn opti-
mieren.  
3.1.5 Sinnvolle Methodenvielfalt 
Auch bei der Auswahl der Methoden gingen die Kommunen strategisch sehr verschieden vor. In 
Bergheim wurden die (vorwiegend) quantitativen Daten, welche ohnehin regelmäßig erhoben 
wurden, durch eine anlassbezogene Ergänzung von qualitativen Daten erweitert. Es war hierbei 
schwierig nachzuvollziehen, welchem strategischen Plan die Mischung der Datentypen folgte. 
Insgesamt entstand zunächst der Eindruck, dass hier die Vorgabe des LVR, sowohl qualitative als 
auch quantitative Daten zu kombinieren, dazu führte, dass eine Zusammenstellung von Daten 
erfolgte, die zwar unterschiedliche Aspekte der Prävention von Kinderarmut abbildeten, aber 
nur lose miteinander in Bezug standen, ohne eine kohärente Ergänzung zueinander darzustel-
len. Unter der Überschrift ‚Bedarfe, Lücken, Zugänge‘ konnten die angewandten Methoden 
letztlich jedoch sinnvoll in Beziehung zueinander gesetzt werden. Das Monitoring führte zur 
(noch laufenden) Entwicklung eines standardisierten Fragekatalogs um Bedarfe, Lücken und Zu-
gänge systematisch zu erfassen. Die Daten wurden darüber hinaus zur Erstellung einer Akteurs-
Netzwerkkarte zur Optimierung von Zugängen genutzt. In Bergheim gelang außerdem die Erpro-
bung verschiedener qualitativer Methoden: Interviews, Fokusgruppen sowie Fishbowlformate. 
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In Kerpen stellte der erarbeitete rote Faden den Ausgangspunkt für die Entscheidung dar, wel-
che Daten sinnvollerweise zusammengestellt werden sollten. Auch hier wurde auf eine bereits 
verfügbare Basis regelmäßig erhobener Statistiken zurückgegriffen, welche dann – entlang der 
Wirkungslogik – mit qualitativen Formaten wie Interviews und Gruppendiskussionen ergänzt 
wurde.  
In Nettetal bestand die Leitfrage darin, welche quantitativen Indikatoren besonders gut geeignet 
seien, um Effekte von Kinderarmut abzubilden und nachzuweisen und ob bestimmte Maßnah-
men diese Effekte abmilderten. Zusätzlich wurden einige qualitative Formate angewandt. Der 
Fokus lag hier jedoch vor allen Dingen auf der Entwicklung eines langfristig anwendbaren Moni-
torings, weshalb die Auswahl der Indikatoren und entsprechenden Erhebungsmethoden auch 
dadurch determiniert war, den Arbeitsaufwand möglichst nachhaltig gering zu halten. 
Insgesamt lassen sich hier zahlreiche sinnvolle Faktoren beobachten:  
Eine Wirkungslogik ist als Ausgangspunkt für die Erhebung sicherlich schon allein deshalb sinn-
voll, weil hier Indikatoren zusammengetragen werden, über die sich möglichst treffende Aussa-
gen zur Wirkung der untersuchten Maßnahmen tätigen lassen. Während Outcomes einen Wir-
kungszielzustand umschreiben, sind Indikatoren klar beobachtbare, beschreibbare, zähl- oder 
messbare ‚Metriken‘, mittels derer sich eine Veränderung vom Ausgangszustand zum Wirkungs-
zielzustand darstellen lässt. Ein Outcomeziel kann dabei durchaus über mehrere Indikatoren 
operationalisiert sein.  
Bereits bei der Formulierung von Outcomes (im Rahmen der Erstellung einer Wirkungslogik) 
sollte sehr genau und möglichst eindeutig und nachvollziehbar vorgegangen werden. Hierbei 
helfen einige Leitfragen bei der Formulierung: 
- Welche Zielgruppe betrifft es? 
- Welcher Art ist die angestrebte Veränderung? (z. B. Wissenszuwachs, Kompetenzzu-
wachs, Verhaltensänderung etc.) 
- Ist die beschriebene Veränderung objektiv und/oder subjektiv feststellbar? 
- Wenn sie eher subjektiv feststellbar ist, ist sichergestellt, dass für die Zielpersonen die-
selben Veränderungskriterien gelten wie für die beobachtende/evaluierende Person? 
- Ist ein Zeitraum definiert, innerhalb dessen die Veränderung eingetreten sein sollte? 
(vor allen Dingen relevant für die Attribution) 
- Ist ein ‚Vorher‘ definiert, zu dem das Outcomeziel eine Veränderung darstellt? 
Anschließend werden für jede auf Outcomeebene formulierte Veränderung Indikatoren formu-
liert. Dabei empfiehlt sich folgendes Vorgehen:  
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(1) Prüfen, wie sich die Veränderung am besten abbilden lässt (z. B. Interview, Wissensab-
frage, Zählen etc.) 
(2) Prüfen, ob die Veränderung wirklich mit hoher Wahrscheinlichkeit mit der Maßnahme 
zusammenhängt (Attribution) 
(3) Zusammentragen von Indikatoren entlang der Frage: Welche beobachtbaren, be-
schreibbaren, analysierbaren, zählbaren, abfragbaren oder messbaren ‚Beweise‘ gibt es 
für eine Veränderung im Sinne des Outcomes? 
(4) Prüfung der Nachhaltigkeitsqualität der Indikatoren: Bilden sie eine akute oder eine län-
gerfristige/nachhaltige/erweiterbare Veränderung ab? 
Es empfiehlt sich auch, quantitative und qualitative Erhebungsformate zu verbinden. Hierbei ist 
angeraten, die Methoden so zu kombinieren, dass sich die Daten gegenseitig ergänzen oder in 
Bezug zueinander gesetzt werden können. Allerdings muss, wie beispielsweise in Nettetal, ins-
besondere im Hinblick auf einen handhabbaren Aufwand erprobt werden, welche – vor allen 
Dingen qualitativen – Erhebungsformate tatsächlich eine valide und sinnvolle Ergänzung zu 
quantitativen Daten hervorbringen. 
Gerade mit Blick auf quantitative Daten (z. B. demografische Daten) gilt allerdings: Nicht alles, 
was bereits dank laufender Statistiken vorliegt, eignet sich, um sinnvolle Aussagen über die 
Wirksamkeit oder Qualität eines Angebots zu treffen. 
Am Ende sollte im Idealfall ein Erhebungsplan stehen: Wann werden welche Indikatoren (im 
Zusammenhang mit welchen Zielen) mittels welcher Methoden erhoben? Dies erleichtert die 
logistische Planung und hilft bei der nachhaltigen Implementation des Monitorings.  
3.1.6 Festgelegte Intention 
Die durch das Projekt festgelegte Zielsetzung des Monitorings war der Gewinn von Erkenntnis-
sen zu Teilhabe und gelingendem Aufwachsen. Demnach war im vorliegenden Fall durch das 
Projekt die Intention der Datenerhebung und -auswertung bereits vorgegeben. 
Grundsätzlich gibt es verschiedene Leitintentionen im Bereich der Wirkungsorientierung, die ei-
nander zwar nicht ausschließen, jedoch zum Teil verschiedene Herangehensweisen an die Maß-
nahmenplanung erforderlich machen. Im Vorfeld eines Wirkungsmonitorings ist daher unbe-
dingt die Intention desselben zu klären. 
Qualitätsentwicklung/formative Fragestellung 
Geht es darum, die Wirkung einer bestimmten Maßnahme zu optimieren, beispielsweise die 
Passung des Angebots für die Zielgruppen zu untersuchen, so ist die Leitfragestellung des Moni-
torings eher formativer Natur. Hier ist im Vorfeld zu klären, welche Entwicklungsspielräume es 
bei der Maßnahme überhaupt gibt (Personal, Ressourcen, Zeit). Die Erhebungsmethode ist dann 
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ebenfalls eher formativ und inkludiert im Idealfall die Zielgruppen und die Personen, welche die 
Angebote planen und umsetzen. Die Daten sollten im Idealfall Erkenntnisse dazu liefern, was 
den Zielgruppen an der aktuellen Form des Angebots gefällt und hilfreich erscheint und was 
ihnen fehlt. Die Daten sind dann an diejenigen Stellen weiterzuleiten, welche die Angebote pla-
nen und umsetzen.  
Legitimation/summative Fragestellung 
Geht es darum, Wert und Wirkung einer Maßnahme darzulegen, um beispielsweise ihre Kosten 
und ihren Aufwand zu legitimieren, so ist die Leitfragestellung des Monitorings eher summativer 
Natur. Im Vorfeld muss geklärt werden, wer Interesse an solchen Daten haben könnte und bei 
welchen Entscheidungen etwa die Daten hilfreich sein sollten. Daraus leitet sich ab, wie die Da-
ten aufbereitet werden müssen. 
Ein ebenfalls legitimatorischer Zweck wird beispielsweise bei der Öffentlichkeitsarbeit verfolgt. 
Wenn eine Kommune beispielsweise in einer Broschüre ihre Arbeit darlegen möchte, so kann 
sie ebenfalls Daten zusammenstellen, die ihre Wirkungsergebnisse untermauern. Auch hier ist 
zu beachten, dass die Daten möglichst zweckgemäß aufbereitet werden sollten, also im Idealfall 
so, dass eine interessierte, aber nicht in der Tiefe informierte Öffentlichkeit möglichst trotzdem 
auf den ersten Blick erkennt, welche Ergebnisse bestimmte Maßnahmen erzielt haben.  
Die Intention des Monitorings ist jedoch möglichst vor Beginn der Datenerhebung festzulegen, 
da es herausfordernd sein kann, bei einem eher qualitativ-explorativen Datenkonzept am Ende 
konzise Aussagen über oder Argumente für die Wirkung einer bestimmten Maßnahme zu erhal-
ten. Andersherum eignen sich Daten, welche die Wirkung einer Maßnahme begründen, oft 
nicht, um etwas über die Gelingensbedingungen oder die Prozessqualität einer bestimmten 
Maßnahme zu erfahren.  
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3.2 Herausforderungen 
3.2.1 Wirkungsmonitoring und Prävention 
Eine der zentralen Herausforderungen der Wirkungsorientierung ist die kausale Beweisführung 
von Ursache (Maßnahme) und Wirkung. Diese wird im Bereich der Präventionsarbeit noch deut-
lich erschwert, da es hier formal gesehen nicht darum geht, ein Problem zu beseitigen, sondern 
darum, es davon abzuhalten, einzutreten. Für die kommunalen Präventionsketten gegen Kin-
derarmut ist die Zielsetzung also nicht, die Armut der Kinder zu beseitigen, sondern vorbeugend 
zu wirken, damit die Armut der Kinder nicht zum teilhabeverhindernden Faktor wird. Erreicht 
ein Kind aus sozioökonomisch prekären Verhältnissen jedoch beispielsweise einen guten Schul-
abschluss oder eine gute Ausbildungsperspektive, ist der Nachweis, dass dies auf die sozialprä-
ventiven Maßnahmen zum Beispiel der Frühen Hilfen zurückzuführen ist, nahezu unmöglich.  
Die Präventionsketten zum Gegenstand des Monitorings zu machen, stellte die Kommunen so-
mit vor eine zusätzliche Herausforderung, da die Wirkungszielformulierung im Bereich der prä-
ventiven Arbeit ungleich komplexer ist als die Wirkungszielformulierung im Bereich der Inter-
vention.  
Hinzu kommt der Begriff der Präventionsketten. Er bringt zum Ausdruck, dass es nicht um die 
Wirkung von Einzelmaßnahmen gehen soll, sondern vor allen Dingen um das Zusammenwirken 
verschiedener Akteur_innen im Netzwerk. Jedoch ist auch die Darstellung eines gemeinsamen 
Wirkens (Collective Impact) wiederum deutlich herausfordernder als die Darstellung der Wir-
kung einzelner Maßnahmen. 
Es überrascht daher nicht, dass die Projektverantwortlichen die Einschätzung der Netzwerkwir-
kung zwar in den jeweiligen Akteursnetzwerktreffen erfragt haben, auf Ebene der direkten Wir-
kung auf die Zielgruppen jedoch einzelne Projekte ausgewählt und die Untersuchung auf diese 
beschränkt haben. In Bergheim und Kerpen wurde in diesem Fall ein ganzheitliches Angebot, 
begrenzt auf bestimmte Stadtteile untersucht. Nettetal kooperierte mit bestehenden Netz-
werkstrukturen, um eine Befragung zur Netzwerkwirkung vorzunehmen. 
Im Rahmen des Projektes (und auch sonst nur mit einem erheblichen Aufwand) war es nicht 
möglich, tatsächlich die Wirkung der Präventionsketten auf die Teilhabe umfassend darzustel-
len. Die Lösungswege der Kommunen zeugen jedoch davon, dass sie durchaus sensibel dafür 
sind, auf welchen Ebenen sich Netzwerkwirkung gut abbilden lässt (v. a. Wirkung des Netzwerks 
auf das Netzwerk) und auf welchen Ebenen Maßnahmenwirkung gemessen werden kann.  
3.2.2 Nachhaltigkeit über das Projektende hinaus 
In allen Kommunen wird angestrebt, das Monitoring in einer geeigneten Form auch über das 
Projektende hinaus weiter fortzusetzen. Die größte Herausforderung hierbei ist das Thema der 
finanziellen und personellen Kapazitäten. Das Projekt wurde insgesamt als sehr aufwendig be-
schrieben und sollte daher im Idealfall von mindestens zwei Personen weiter betreut werden 
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(vgl. Kapitel 3.1.3). Doch nicht nur innerhalb der Kommunen ist die nachhaltige Fortsetzung ein 
herausforderndes Thema. Auch sollte bedacht werden, wie die nunmehr entstandenen Ergeb-
nisse möglichst sinnvoll genutzt werden können, um weitere Kommunen für Wirkungsorientie-
rung und Monitoring zu sensibilisieren und sie bei der Implementation zu unterstützen.  
3.2.3 Systemisches Mindset 
Wirkungsorientiertes Arbeiten bedeutet, Steuerungs- und Entwicklungsentscheidungen auf der 
Basis relevanter Daten zu treffen. Doch auch wenn diese Daten zur Verfügung stehen, heißt dies 
nicht, dass dadurch zwangsläufig auch wirkungsorientiertes Arbeiten begünstigt wird. Die Da-
tenanalyse stellt in diesem Sinne zwar eine notwendige, allerdings keine hinreichende Bedin-
gung für die Umsetzung und Evaluation wirkungsorientierter Maßnahmen dar. 
Im Bereich der deutschen Kommunalverwaltung erfolgt die Steuerung inputorientiert (Über wie 
viele Ressourcen verfügt ein Bereich?), im besten Falle noch outputorientiert (Auf wie viele Bür-
ger_innen wirkt sich ein Bereich aus?), keinesfalls jedoch outcomeorientiert (Was bewirkt ein 
Bereich bei den Bürger_innen?) oder gar impactorientiert (Wie beeinflusst ein Bereich langfristig 
die Entwicklung in der Kommune?).  
Die Planung des kommunalen Haushalts erfolgt entsprechend eher weniger entlang der Bedarfe 
oder der Maßnahmen, die sich in der Vergangenheit als besonders wirksam erwiesen haben, 
sondern bedient politische Interessen (Wahlversprechen, Zugeständnisse etc.). Dieses Mindset 
ist in vielen deutschen Kommunen stark verankert und macht es selbst für wirkungsenthusiasti-
sche Mitarbeiter_innen schwierig, ihre Daten zum Gegenstand der Planung und Steuerung zu 
machen. Solange jedoch dieses Mindset anhält, wird es einer kritischer Punkt bleiben, den Auf-
wand für Wirkungsplanung und Wirkungsmonitoring im Rahmen kommunaler Arbeit zu recht-
fertigen. 
3.2.4 Erreichung der Zielgruppen 
Die Projektverantwortlichen in den Kommunen hatten alle gemäß ihren Rollen und Zuständig-
keiten einen guten Zugang zu den Multiplikator_innen im Feld, der Zugang zu den direkten Ziel-
gruppen der Maßnahmen war jedoch eher schwierig.  
Zusätzlich zu der Herausforderung eines ohnehin langen Weges etwa von der Jugendhilfeplane-
rin zu einer maßnahmenempfangenden Familie kommt die Schwierigkeit hinzu, dass schon 
durch die Hilfeangebote selbst oftmals nicht diejenigen erreicht werden, bei denen man sich die 
größte Wirkung verspricht. 
So sind Sprachbarrieren, die bereits den Zugang zu bestimmten Hilfeangeboten erschweren, ein 
Hindernis bei der Teilnahme an Befragungen, ganz gleich ob schriftlich oder mündlich. Fach-
kräfte, welche oftmals bereits einen erheblichen zeitlichen Mehraufwand haben, um Personen 
zu erreichen, welche entweder keine oder nur sehr geringe Kenntnis über Angebote der  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe haben, können durch die Anforderung, mit den Zielpersonen 
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noch zusätzliche Befragungen im Sinne eines Wirkungsmonitorings durchzuführen, überlastet 
werden. Dies ist insbesondere deshalb ein Dilemma, weil gerade die Daten von diesen Personen 
wichtig sind, um bedarfsgerechtere Angebote planen zu können. Eine weitere Herausforderung 
stellen diejenigen Zielpersonen dar, welche gegenüber dem Angebot der Kinder-, Jugend- und 
Familienhilfe Vorbehalte oder Befürchtungen haben. Diese entziehen sich entweder sowohl den 
Maßnahmen als auch einer sich daran eventuell anknüpfenden Befragung oder fühlen sich durch 
die dahinterstehende Behörde ‚eingeschüchtert‘, was sich bei einer Befragung ggf. verzerrend 
auf das Ergebnis auswirken könnte. Ähnliches kann auch für Personen gelten, welche die Maß-
nahmen zur Unterstützung in Anspruch nehmen und möglicherweise in einer Befragung tenden-
ziell unkritisch sind, weil sie befürchten, die Unterstützung anschließend nicht mehr zu erhalten.  
In Bergheim etwa wurde im Rahmen der Interviews und des Fachgruppentreffens mehrfach die 
Schwierigkeit thematisiert, wer die Befragung der Zielgruppen durchführen könne, damit ein 
möglichst hohes Maß an Unabhängigkeit gewährleistet sei. Die Multiplikator_innen, welche di-
rekt mit den Zielgruppen in Kontakt kommen, beispielsweise im Rahmen der Sprechstunden der 
frühen Hilfe, sollten demnach möglichst nicht für das Monitoring eingesetzt werden, um nicht 
in eine Interessenskonfliktsituation zu geraten. Externe Kräfte, die für eine Befragung eingesetzt 
werden könnten, haben wiederum kaum Zugang zu den Familien und zu diesen oftmals auch 
nicht das notwendige Vertrauensverhältnis, um diese zu befragen. Darüber hinaus könne eine 
Finanzierung von externen Kräften für turnusmäßige Befragungen im Rahmen eines Wirkungs-
monitorings nicht gewährleistet werden.  
Hinzu kommt das Thema Datenschutz, welches insbesondere im Hinblick auf Kinder und Jugend-
liche eine gesonderte Herausforderung darstellt.  
In zwei der drei Kommunen wurde die Befragung der Zielgruppen daher nur in sehr geringem 
Ausmaß realisiert, etwa wie in Nettetal in Bezug auf eine ganz bestimmte, isolierte Maßnahme. 
In Bergheim wurde im Rahmen einer Masterarbeit, welche von den Projektverantwortlichen im 
Kontext des Monitorings ermöglicht wurde, eine etwas umfassendere Befragung der Zielgruppe 
‚Alleinerziehender‘ vorgenommen.  
3.2.5 Externe Beratung  
Zwei der Kommunen haben im Laufe der Projektdurchführung punktuell externe Beratung und 
Unterstützung in Anspruch genommen. In der dritten Kommune hat der Projektverantwortliche 
zwar keine Beratungskraft angefragt, sich jedoch zusätzliche Literatur organisiert. 
Die externe Unterstützung hat in den beiden Kommunen, in denen sie zum Einsatz kam, durch 
ihre Außenperspektive den Reflexionsprozess befördert. Hierdurch wurden Wirkungszusam-
menhänge noch einmal deutlicher. Unterstützt wurden die Kommunen zudem durch den LVR, 
der immer wieder die Aufgabe wahrnahm, Beratungspersonal zu empfehlen. Diese Rolle sollte 
auch weiterhin eingenommen werden, um zu gewährleisten, dass die Implementation und die 
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Fortführung des Wirkungsmonitorings auf einem qualitativ hohen Niveau bleiben. Dies ist durch-
aus sinnvoll, verdeutlicht aber auch, dass es einen Bedarf nach Begleitung und weiterem Input 
gibt, möglicherweise über das Projektende hinaus. 
Die Rolle des LVR als externe Beratungsinstanz war jedoch nicht immer unproblematisch. Durch 
die Projektträgerschaft war er überdies wiederholt Empfänger von Kritik. Insbesondere in her-
ausfordernden Phasen und angesichts der Erkenntnis, dass sich das Monitoringvorhaben als 
deutlich komplexer herausstellte als ursprünglich angenommen, wurde dem LVR bisweilen eine 
kritische Haltung seitens der Kommunen entgegengebracht. Es wurde mit den ‚unrealistischen‘ 
Anforderungen gehadert. 
Externe Berater_innen müssen entsprechend auch unbedingt ihre Grenzen erkennen. Die Rea-
litäten der Kommunen sind für sie häufig Hindernisse in der Umsetzung bestimmter Ideen und 
Pläne. Es ist daher sicherlich auch sinnvoll, Berater_innen einzusetzen, welche bereits über Er-
fahrung im Kontext kommunalen Arbeitens verfügen. 
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4 Fazit 
Insgesamt lässt sich festhalten, dass es den drei Kommunen gelungen ist, wirkungsorientiertes 
Monitoring gelingend in den von ihnen ausgewählten Kontexten zu pilotieren. In allen drei Kom-
munen wurden – mittels unterschiedlicher Herangehensweisen – integrierte Datenkonzepte 
entwickelt.  
In Kerpen stand hierbei vor allen Dingen die gesamtstrategische Zielrichtung der Präventions-
kette gegen Kinderarmut im Fokus und wurde zum roten Faden der Erhebungsplanung und 
schließlich auch der Berichterstattung. Es erschien hier besonders sinnvoll, dass sich die Verant-
wortlichen in der Umsetzung immer wieder auf die Präventionskette zurückbesonnen haben, 
und zwar in Bezug auf die Planung entlang der Frage: Welche Daten geben mir Aufschluss über 
das Gelingen und die Ergebnisqualität der Maßnahmen vor dem Hintergrund ihrer Passung zum 
strategischen Anliegen der Präventionskette gegen Kinderarmut? Und auf Ebene der Datenaus-
wertung und -interpretation: Welche Rückschlüsse lassen sich im Hinblick auf die Wirkung der 
Präventionskette tätigen? Eine solche ganzheitliche Betrachtungsweise von der übergeordne-
ten, strategischen Dimension (Zusammenwirken von Maßnahmen zur Prävention von Kinderar-
mut) aus und ein Rückbezug der gewonnenen Erkenntnisse wieder zur übergeordneten, strate-
gischen Dimension hin zeugt von einem hohen Maß an Verständnis für Sinn und Zweck eines 
solchen Monitorings. Sie sensibilisiert jedoch auch für Grenzen: In seiner immensen Komplexität 
(vgl. auch Kapitel 3.2.1) macht das Anliegen, nicht nur die Präventionswirkung einzelner Maß-
nahmen, sondern vielmehr die Wirkungsinterrelationen verschiedener Maßnahmen (im Sinne 
einer Kette) in Bezug auf ihren Einfluss auf die Prävention von Kinderarmut abzubilden, das Mo-
nitoring methodisch und im Hinblick auf Zeit- und Personalaufwand überaus herausfordernd. In 
Kerpen begegnete man dieser Herausforderung mit einer bemerkenswerten Teamleistung, die 
jedoch nach Angaben der Projektbeteiligten in dieser Form nicht dauerhaft aufrechterhalten 
werden kann. 
In Bergheim ist das Gelingen der Einbindung von Multiplikator_innen und Fachkräften im Feld 
hervorzuheben. Durch eine transparente Kommunikation der Wichtigkeit des Monitorings für 
die Jugendhilfeplanung und eine sehr partizipative Herangehensweise konnte frühzeitig dem 
Verdacht vorgebeugt werden, das Monitoring diene einer Art Beurteilung der Arbeitsleistung 
der Fachkräfte. Dies wiederum machte sich in einer sehr offenen, zugewandten Haltung der 
Multiplikator_innen gegenüber dem Monitoring bemerkbar, welche wiederum die Datenerhe-
bung erheblich erleichterte. Allgemein wurde die Umsetzung des Monitorings dadurch begüns-
tigt, dass datengestützte Entscheidungen in der Jugendhilfe- und Sozialplanung in Bergheim be-
reits vor dem Projekt implementiert waren. Herausfordernd war die Formulierung einer Inten-
tion. Zunächst verfolgte das Monitoringkonzept in Bergheim das Ziel Bedarfe, Lücken und Zu-
gangswege zu identifizieren. Darüber hinaus herrschte ein überaus großes, forschendes Er-
kenntnisinteresse, das sowohl in der Ermöglichung einer begleitenden Mastarbeit als auch in 
der sehr umfangreichen Untersuchung der Präventionskette in einem ganzen Stadteil seinen 
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Ausdruck fand. Zum Ende der Projektlaufzeit hin ergab sich durch die Schließung der Geburts-
station im örtlichen Krankenhaus ein akuter Anlass, der etwa die Erhebung von Wirkungsbele-
gen, beispielsweise der Maßnahme Sprechstunde frühe Hilfe, zum Zweck der Legitimierung er-
forderlich erscheinen ließ. 
Die Umsetzung des Monitorings in Nettetal zeichnete sich vor allen Dingen durch eine kreative 
und zugleich sinnvolle Methodenvielfalt aus. So wurde entlang verschiedener Maßnahmen sehr 
sorgfältig geplant, welche Erhebungsmethode zu aussagekräftigen und validen Gelingens- und 
Wirkungsdaten führen könnte. Zudem wurden die Erhebungen so konzipiert, dass sie auch zu-
künftig regelmäßig durchgeführt werden können und somit eine langfristige Transparenz im Hin-
blick auf die Maßnahmen zur Prävention von Kinderarmut ermöglichen. Perspektivisch wird 
dann womöglich auch noch einmal ein größerer Fokus darauf gelegt werden können, wie durch 
ein Zusammenwirken der Maßnahmen die Präventionswirkung weiter optimiert werden kann. 
Im ersten Schritt der Implementation des Monitorings wurde dies – vermutlich auch aufgrund 
der nur im geringen Maße zur Verfügung stehenden Personalkapazitäten – noch nicht realisiert, 
obschon im entsprechenden Projekt-Abschlussbericht der Stadt Nettetal durchaus Hinweise da-
rauf zu finden sind, dass die Maßnahmen nicht nur in ihrer Einzelwirkung, sondern auch im Rah-
men der Präventionskette beleuchtet werden sollten.  
In der Zusammenbetrachtung der Umsetzungserfolge der Kommunen ist besonders die Chance 
eines integrierten Monitorings zu betonen. Erst durch die Heterogenität der Datenquellen und 
Erhebungsmethoden entstand in den jeweiligen Kommunen ein umfassendes Gesamtbild von 
der Teilhabewirkung der Präventionsmaßnahmen.  
Vor diesem Hintergrund muss jedoch die zentrale Wichtigkeit einer Wirkungslogik als Planungs-
grundlage für die Datenerhebung betont werden. Insbesondere, da die Kommunen in der The-
orie auf eine Vielzahl von quantitativen und qualitativen Daten zurückgreifen können, ist eine 
maßnahmen- und wirkungszielorientierte Eingrenzung absolut sinnvoll und notwendig. Die de-
skriptive Klarheit bei der Eingrenzung der Maßnahme (Was? Für wen? In welchem Zeitraum?) 
und deren Wirkung (Mit welcher Zielsetzung?) wird somit zum Filter für die Datenfülle.  
Daher wird empfohlen, dass das Wirkungsmonitoring auch nicht ex-post auf eine Maßnahme 
‚aufgepfropft‘, sondern bereits bei der Planung mitgedacht wird, denn Wirkungsorientierung 
beginnt unbedingt mit der Planung.  
Damit sollte auch einer weiteren Herausforderung begegnet werden: den zur Verfügung stehen-
den Kapazitäten. Für das steuerungsverantwortliche Personal entsteht durch wirkungsorien-
tierte Planung, durch Wirkungsmonitoring sowie Datenaufbereitung und Berichterstattung ein 
erheblicher Arbeitsmehraufwand – unabhängig davon, wie niedrigschwellig und praxisorientiert 
ein Wirkungsorientierungskonzept gedacht ist. Es muss deshalb nicht nur für die Planung, das 
Monitoring und die Berichterstattung mehr Arbeitszeit eingeplant werden – zusätzlich sollte da-
mit gerechnet werden, dass das Personal qualifiziert werden muss und dass nötigenfalls auch 
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externe Expert_innen hinzugezogen werden müssen. Diese Posten sollten im Budget eines wir-
kungsorientierten Projektes Berücksichtigung finden, damit das Personal an dieser Stelle nicht 
überlastet wird.  
Zudem hat es sich auf Basis der vorliegenden Untersuchung als sinnvoll erwiesen, Steuerungs-
kreise oder Sozialraumkonferenzen zu nutzen, um regelmäßiges Monitoring in den Fachnetz-
werken zu betreiben. Auch könnten, wie beispielsweise in Bergheim angeregt, Bürgerbeteili-
gungsformate für qualitative Wirkungsanalysen genutzt werden. Es ist jedoch zu bedenken, dass 
die hierfür benötigte Zeit eingeplant werden muss und ggf. für andere Austauschbedarfe nicht 
mehr zur Verfügung steht. 
Der Zugang zur tatsächlichen Zielgruppe – insbesondere unterstützungsbedürftigen Kindern, Ju-
gendlichen, Familien – bleibt eine Herausforderung, da in den untersuchten Kommunen keine 
zusätzlichen Ressourcen für Personal zur Verfügung gestellt werden können, welches a) unab-
hängig von den Zielgruppen und Maßnahmen, b) sprach- und kultursensibel und c) in der Wahr-
nehmung unabhängig von den Behörden Befragungen durchführen kann. 
Ob und inwieweit die Wirkungsorientierung sich als Steuerungsmaxime in der kommunalen Ver-
waltung bzw. im ersten Schritt im Bereich der Planung und Steuerung von Präventionsnetzwer-
ken zur Kinder- und Jugendarmut durchsetzen wird, ist weiterhin eine offene Frage. In Öster-
reich und der Schweiz hat sich die wirkungsorientierte Verwaltungsführung in den vergangenen 
Jahren sehr gut entwickelt, allerdings auch noch nicht vollständig durchgesetzt (vgl. Schmidt 
2008). Eine Reform der Projektsteuerung, hin zu einer Steuerungskultur, die nicht mehr von par-
teipolitisch beeinflussten Haushaltsplanungen abhängt, sondern über die Leistungs- und Wir-
kungsbeurteilung von Projekten funktioniert, ist überaus herausfordernd und rührt an sehr ba-
salen Machtstrukturen. Hierfür bräuchte es reformwillige Führungspersonen und mehr Best-
Practice-Beispiele von wirkungsorientierter Planung und Steuerung in kommunalen Behörden.  
Im nächsten Schritt könnte es daher ratsam sein, zu untersuchen, ob es außerhalb des Projektes 
Monitoring kommunaler Präventionsketten Kommunen gibt, welche bereits wirkungsorientiert 
arbeiten und regelmäßig Daten erheben bzw. auf Daten zurückgreifen, um die Qualität und Wir-
kung ihrer Maßnahmen zu prüfen und zu optimieren. Diesen Kommunen sollte dann – ähnlich 
wie den projektteilnehmenden Kommunen Bergheim, Nettetal und Kerpen – zu mehr Sichtbar-
keit verholfen werden. Es könnte eine Austausch- und kollegiale Beratungsplattform entstehen, 
auf der Vertreter_innen wirkungsorientiert arbeitender Kommunen gemeinsam mit Expert_in-
nen aus Forschung, Praxis und aufgeschlossener Politik das Thema weiterentwickeln und somit 
eine in Bezug auf fachliche Qualität, praktische Machbarkeit und gesellschaftliche Wirksamkeit 
stetig besser werdende Praxis wirkungsorientierter Präventionsarbeit für Kinder, Jugend und Fa-
milien fördern und verbreiten.  
Hierfür ist ein Grundstein gelegt: Die Kommunen haben bewiesen, dass Wirkungsorientierung 
einen Mehrwert für ihre Arbeit darstellt, und die vorliegende Studie konnte dazu beitragen, 
erste Gelingensfaktoren und Entwicklungsfelder für diesen Kontext zu identifizieren.  
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